



Kr1aS G  
Hämeen tiepiirin 
toiminta-ja taloussuunnitelma 1998 -2002  
Tielaitos  
Hämeen tiepiiri 
Tienpidon suunnittelu  
Tampere 1998  
Julkaisua saatavana: 
Hämeen tiepiiri, tienpidon suunnittelu 
Julkaisun Gt-karttaotteet ©Karttakeskus Oy lupa L2061/98 
Tielaitos, Hämeen tiepHri 
Akerlundinkatu 5 B 
PL 376 
33101 TAMPERE  
Puh. 0204 44 154 
Hämeen tiepilrin toiminta -ja taloussuunnitelma 1998-2002 	 3 
ESIPUHE 
ESIPUHE 
Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetään vuosille 
 1998-2002  suunnitellut tienpidon toimenpiteet. Rakentamis- ja pa
-rantamishankkeet  on jaoteltu korvaus-, laajennus- ja uusinvestoin
-teihin. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohtana ovat olleet liikennemi-
nisteriön tienpidolle asettamat tulostavoitteet. Suunnitelma perustuu 
vuoden 1998 osalta tiepiirin sekä Tielaitoksen keskushallinnon väli-
seen tulossopimukseen ja on valtion vuoden 1998 talousarvion mu-
kainen. Suunnitelma on myös Hämeen tienpidon lO-vuotisohjelman 
"Tienpidon toimintalinjat  1996 - 2005" mukainen. 
Valtioneuvoston 6.11.1997 tekemän päätöksen mukaan Hämeen 
tiepiirin alueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Hämeen  ja Päijät-Hämeen 
maakuntien kunnat. Uusina kuntina Hämeen tiepiirin alueeseen 
kuuluvat Pirkanmaalta Suodenniemi, Vammala ja Äetsä sekä Päijät- 
Hämeestä Artjärvi, Hartola, Heinola, Orimattila ja Sysmä. Hämeen 
tiepiiri on yhteistyössä naapuritiepiirien kanssa suunnitellut toimen-
piteet, joilla varmistetaan kitkaton siirto niin, että aluejakomuutokset 
eivät näy varsinaisessa tienpidossa uusilla alueilla. 
Perustienpidon laajennus- ja uusinvestointihankkeiden ohjelmoinnin 
perustana on maakuntien liittojen kanssa laaditut kehittämissuunni- 
telmat sekä tiepiirin tekemät tarveselvitykset  ja tiestön tilaselvitykset. 
Vuosien 1999-2002 osalta suunnitelma on tiepiirin esitys, joka on 
 jouduttu sovittamaan näköpiirissä oleviin niukkoihin rahoituskehyk
-sun.  Rahoituksesta päättävät viranomaiset eivät ole ottaneet kantaa
suunnitelmaan. Tiepiirin saama rahoitus päätetään vasta kyseisen 
vuoden talousarvion yhteydessä ja rahoituksen mukaiset hankkeet 
sovitaan piirin ja keskushallinnon välisessä tulossopimuksissa vuo-
sittain. Tiepiiri toivoo, että tulevien vuosien rahoitus vastaa parem-
min tiepiirin tienpidon tarpeita. 
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Kuva 1: Liikennemäärät Hämeen tiepiirissä 
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I TOIMINTAYMPÄRISTÖ  
1.1 Yleistä 
Valtioneuvoston 6.11.1997 tekemän päätöksen mukaan Hämeen tiepiirin 
alueeseen kuuluvat Pirkanmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien 
 kunnat.  Seuraavat tieverkkoa ja tieliikenneoloja koskevat tiedot on pälvitetty 
 vastaamaan vuoden  1998 tiepiirijakoa.  
I ['Å] I 
Hämeen tiepiirin yleisen tieverkon pituus  on 9470 kilometriä. Se vastaa 
 12.2  % Suomen yleisistä teistä. Tiepiirin alueen laajenemisesta johtuen  tie-
verkon pituus on kasvanut 1551 kilometriä. 
Seuraavassa taulukossa on Hämeen tiepiirin tieverkon jakautuminen toimin-

















Valtatiet 1 064 1 064 - - - 
Kantatiet  384 357 27 - - 
Seututiet 1 463 710 749 1 3 
Yhdystiet 6 559 567 2 006 798 3 188 
Tieluokat yh- 
 teensä 
9 470 2 698 2 782 799 3 191 







_________ _________ _________ _________ _________ 
t3 Tielilkenneolot 
Liikennesuorite Hämeen tiepiirin alueella vuonna 1996 oli 4557 miljoonaa 
ajoneuvokilometriä. Se vastaa 16.5 % koko maan liikennesuoritteesta. Hä-
meen tiepiirissä liikennesuoritteesta yli puolet ajetaan valtateillä  (55.6 %). 
Valtateiden osuus Hämeen tieverkosta on 11.2 %. 
Hämeen tiepiirin päätieverkko on suhteellisen hyvässä kunnossa. Tiever-
kon rakenteellinen kunto on pysynyt ennallaan. Rakenteelliselta kunnoltaan 
huonoimmat tiet sijaitsevat pääasiassa alemmalla tieverkolla. Siltoja Hämeen 
tiepiirin alueella on 1919 kpl, joista painorajoitettuja on 42 kpl. 
Liikennemäärät ovat kasvaneet tasaisesti Hämeen tiepiirin alueella vuodes-
ta 1994 lähtien. Pääteillä liikenne on kasvanut noin 4 %:n vuosivauhdilla. 
Vuoden 1997 aikana on pääteiden liikenne kasvanut noin 4.5%. 
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1992 	 1993 	 1994 	 1996 	 1996 
Kaikki 	Kaikki 	KeWen rik 	Kevyen Rik 	Vuoden 1997 uepririjaolla 
KUOLJOHT LOLJKKJOHT KUOLJOHT LOUKKJOHT KUOLJOHT LOUKKJOHT 
— — 
Kuva 2: Henkllövahinko-onnettomuudet yleisilä teillä 
Hämeen tie pIIrissä 
Vuosina 1992 - 1996 poliisiin tietoon tulleiden henkilövahinkoon johtaneiden  
henkilövahinko-onnettomuuksien onnettomuuskehitys on esitetty oheises-
sa kuvassa (kuva 2). Tilaston mukaan vuonna  1996 liikenteessä loukkaantui 
 567  henkilöä ja kuoli 40 henkilöä. Vuoden 1997 ensimmäisellä vuosipuolis
-kolla  on tapahtunut Hämeen tiepiirin alueella 37 kuolemaan johtanutta liiken-
neonnettomuutta. Onnettomuudet ovat sijoittuneet pääasiassa päätieverkol
-le.  
Noin viidesosassa onnettomuuksista on ollut osallisena mopoilija, polkupyö-
räilijä tai kävelijä (ns. kevyen liikenteen onnettomuus). Kevyen liikenteen on-
nettomuuksista on tapahtunut yli puolet  polkupyöräilijöille. 
lkäjakauman mukaan eniten liikenneonnettomuuksista tapahtuu 25-34 vuoti
-aille  henkilöille. Oheisessa kuvassa on esitetty vuosina 1992 - 1996 tapahtu







alleS 	10.14 	18.20 	25-34 	45-54 	65.74 	ei tietoa 
6.9 	15-17 	21-24 	35-44 	55.64 	75-98 
ikajakauma  N 
U KUOL.JOHT. 	LOLEK.JOHT. 
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2 HÄMEEN TIEPIIRIN TIENPIDON PÄÄMÄÄRÄT 
 2.1  Yleiset toiminnan periaatteet 
Hämeen tiepiirin tienpitoa ohjaa suunnitellulla  5-vuotiskaudella tienpidon 
 päämäärät sekä niiden toteuttamiseksi valitut strategiat. Strategiat  on johdet-
tu käytännön toimiksi vuodelle  1998 asetetuissa tavoitteissa, joista osa sisäl-
tyy keskushallinnon kanssa sovittuun tulossopimukseen. Muut tavoitteet ovat 
tiepiirin sisäistä toimintaa ohjaavia tavoitteita. Tienpidon päämääriksi  on kes-
kushallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmasta valittu tiepiirin toiminnalle mer-
kittävimmät painopistealueet. 
Strategiat on muodostettu tieplirin toimintaa ohjaavista suunnitelmista: Tielai
-toksen  lO-vuotisohjelma, Tielaitoksen  toiminta-ja taloussuunnitelma, toimi- 
alueemme maakuntien liittojen kanssa laaditut tieverkon kehittämissuunnitel
-mat,  piirin 1 0-vuotisohjelma sekä saatu asiakaspalaute ja tiestön tilaselvityk
-set.  
Hämeen tiepiiri painottaa asiakaskeskeistä, avointa ja vuorovaikutteista suh-
tautumista asiakkaisiin, yhteistyötahoihin  ja sidosryhmiin. Hämeen tiepiiri toi-
mii Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien alueella. Hämeen 
tiepiiri on pyrkinyt lisäämään vuorovaikutteisuutta eri asiakastahoja edustavi-
en ryhmien kanssa. 
Hämeen massatavaravaltainen teollisuustuotanto  on talouden rakennemuu-
toksen kourissa. Teollisuustuotannon kasvu saattaakin suuntautua korkean 
 teknologian  tuotannon lisääntymiseen. Hyvä kuljetus-  ja matkaketjuverkost  
 on  perusedellytys tämän teollisuuden kilpailukyvyn sällymiseen Hämeessä. 
Varsinkin toimiva ja turvallinen päätieverkko  on tämän ketjun perusta.  
2.2 Vuorovaikutteisuus 
Tienpidon toiminta- ja taloussuunnitelman (US) laadinnassa tehdään jatku-
vaa yhteistyötä maakuntien liittojen kanssa. Maakunnan liittojen kanssa laa-
ditut tieverkon kehittämissuunnitelmat ovat olleet pohjana US- hankkeiden 
valintaa tehtäessä. Tiepiirissä toimii tiepalveluiden neuvottelukunta, jossa  on 
 edustettuna keskeiset tienkäyttäjäryhmät. Neuvottelukunnalta saatu palaute 
 on  korostanut erityisesti alemmasta tieverkosta huolehtimisen tarvetta. 
Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat olleet muun muassa Ympäristökes-
kukset, Työvoima- ja elinkeinokeskukset sekä alueen kunnat. Lisäksi tiepiiriin 
tulleen palautteen (aloitteet ja yhteydenotot tienkäyttäjiltä) avulla  on kehitetty 
toimintaa saatujen toivomusten mukaan. Vuonna  1996 Hämeen tiepiirissä 
laaditun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan päällimmäisiksi kehittämis-
kohteiksi nousivat pohjavesisuojaukset, talvi- ja kesähoito sivuteillä sekä työ-
maaliikenne. 
Tiepiirissä on aloitettu US:n vaikutusarviointien kehittäminen,  jota jatketaan 
vuoden 1998 aikana. Vaikutusarviointien keskeisenä osana on vaihtoehtois-
ten strategioiden ja hankelistojen luominen. 
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Hämeen tiepiirin alueen maakuntien liitot ovat antaneet alueiden kehittämi-
sestä annetun lain 9 §:n mukaisesti lausunnot Hämeen tiepiirin tienpidon 
strategiasta ja tiehankkeista vuosille 1998-2002. 
2.2.1 Pirkanmaan liiton lausunto 
Pirkanmaan liitto toteaa lausunnossaan, että tiepiirin strategian 
 perusteet vastaavat pääosin maakuntastrategiasta johdettuja  tie-
verkon kehittämistavoitteita. Tielaitoksen kehittämishankkeista 
puuttuvat Pirkanmaalle tärkeät: 
- Kt 65 Ylöjärvi-Kyrönlahti 
- Vt 9 parantaminen välillä Orivesi-Jämsä 
- Vt 3 Hämeenkyrön ohitustie 
Lisäksi vt 3 parantaminen Hämeenkyröstä pohjoiseen tulisi saada 
suunnitteluun. 
Perustienpidon hankkeista ohjelmointijaksolle liiton mielestä tulisi 
turvata Toijala-Valkeakoski tien parantaminen  vt 3 moottoritien ra-
kentamisen yhteydessä. Lisäksi tulisi varmistaa seuraavien hank-
keiden jatkorahoitus: 
- Mt 307 parantaminen välillä Valkeakoski-Pälkäne 
- Vammala-Vesilahti tieyhteys 
- Mt 343 perusparantaminen välillä Halli-Mänttä ohjelma- 
jakson loppupuolella 
Pirkanmaan liiton antaman kannanoton mukaan tiehanke kt  65 
 Ylöjärvi-Kyrönlahti voidaan toteuttaa myös perustienpidon rahoi-
tuksella, jos sille myönnetään työllisyysrahoitusta. Tässä tapauk-
sessa hankkeen toteuttaminen siirtää muita Pirkanmaan maakun-
nan tiehankkeita yhdestä kahteen vuoteen eteenpäin. Työvoima-
viranomaisten kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella hanke ei 
ole saamassa tarvittavaa työllisyysrahoitusta vuodelle  1998. 
2.2.2 Hämeen liiton lausunto 
Hämeen liitto toteaa lausunnossaan Hämeen tiepiirin toiminta-  ja 
taloussuunnitelman palvelevan Hämeen maakunnan kehittämista-
voitteita niin hyvin kuin se niukan rahoituskehyksen puitteissa  on 
 mandollista. Hämeen liitto painottaa pääteiden liikennöitävyyden 
turvaamista erityisesti Vt 2:lla, vt lO:lla ja kt 54:lla, jotka tulisi mai-
nita erityisesti päästrategioissa painopisteinä. Hämeen liitto lisäksi 
toivoo seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan seuraavia 
hankkeita: 
- Eteläinen ohitustie (mt 305) Hauholla 
- Janakkalan kirkonkylän ja Turengin (pt 13846) välinen 
kevyen liikenteen väylä 
- Rakenteen parantaminen Urjalan ja Hämeenlinnan väli- 
sillä paikallistieosuuksilla (pt 13669 ja pt 13661) välillä 
Hakinmäki-Pirttikoski sekä välillä  (pt 13687) Annula-Vuo-
renkylä 
- littalan taajamajärjestelyt 
- Somero-Kassinmäki ja Tammelan orsi 
- Evon tiejärjestelyt Lammilla 
A A.9 ,, 
TAVO hEEl 
Hämeen tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 1998 - 2002 	 11 
HÄMEEN TIEPIIRIN TIENPIDON PÄÄMÄÄRÄT 
2.2.3 Päijät-Hämeen liiton lausunto 
Päijät-Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että esitetyt hank-
keet ovat perusteltuja ja rahoitustasoon nähden tavoitteiden mu-
kaisia. Hankeluetteloon esitetään lisättäväksi 
- Mt 314 parantaminen Käkisalmen sillan kohdalla 
- Vt 24 peruskorjaus 
- Vt 4 parantaminen välillä Makkaramäki-Rusi  
2.3 Hämeen tiepiirin tärkeimmät päämäärät ja strategia 1998-2002 
Liikenneturvallisuus 
Tiepliri edistää liikkumisen ja kuljetusten turvallisuutta kaikissa oloissa sekä 
taajamien että haja-asutusalueiden yleisillä teillä. 
• Strategia 
Parannetaan työmaiden kohdalla liikennejärjestelyjä.  
I nvestointiluonteiset toimenpiteet kohdistetaan sinne, missä niistä 
saadaan eniten onnettomuussäästöjä. 
Vuosittaiset tulostavoitteet I liikenneturvallisuus 
Taajamien liikenneturvallisuustoimenpiteet mitoitetaan 
asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Taajamien nopeusrajoi-
tuksien alentamista tuetaan rakenteellisilla ratkaisuilla. Eri-
tasoliittymiä rakennetaan päätieverkolle. 
Pääoma-arvo 
Tienpidon toiminnalla säilytetään tiestön ja sillaston arvo. 
• Strategia 
Kuntorekisterin ja siltarekisterin tietoja täydennetään tuottajilta saa-
dulla kokemusperäisellä tiedolla korvausinvestointien toteuttamisoh-
jel maksi. 
Sorateiden kunnon parantaminen.  
Tien uudelleenpäällystämisen yhteydessä tarkistetaan tarvittava toi-
menpide. 
• Vuosittaiset tulostavoitteet I kunto 
Päällystämisessä lisätään uudelleenpäällystämistä. Lisäksi 
sorateiden rakenteellista kuntoa parannetaan ojitusta ja so
-rastusta  lisäämällä. Rakenteen parantamistoimenpiteitä 
tehdään sorateille ja SOP-teille (soratien pintaus). Siltojen 
uusimis- ja parantamiskohteita lisätään. 
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Tie- la liikenneolot I liikenteen sujuvuus 
Liikenteen sujuvuudesta huolehtimalla tiepiiri osaltaan turvaa sekä elinkeino-
elämän kilpailukyvyn säilymisen että asukkaiden päivittäisen liikkumisen  vaa
-tim  ukset. 
• Strategia 
Selvitetään elinkeinoelämän merkittävimmät  logistiset ketjut ja mah-
dollisuudet tienpidolla parantaa niiden toimivuutta. 
Liikenteen hallintaa kehitetään sekä joukkoliikenteen toimintaedelly-
tyksiä parannetaan. 
Vuosittaiset tulostavoitteet I sujuvuus 
Kuntotavoitteeseen pääsemiseksi vähennetään kelirikkois
-ten  teiden määrää. Käynnissä olevat moottoritiehankkee   
toteutetaan taloudellisesti ja tehokkaasti. Lisäksi hoitotaso
-ja  määritettäessä otetaan huomioon tienkäyttäjien tarpeet 
entistä paremmin. Liikennejärjestelmäsuunnittelun  yhtey-
dessä otetaan huomioon joukkoliikenteen tarpeet. 
Ympäristö 
Hämeen tiepiiri lisää kaikessa toiminnassaan ympäristön painoarvoa. Tiepiiri  
tukee kestävän alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Tienpitotoimissa 
kytketään ympäristönhoito luontaiseksi  osaksi hoidon toimenpiteitä. Tienpi
-don  toimintatapoja kehitetään luonnonvaroja säästävään ja materiaalien uu-
siokäyttöä edistävään suuntaan.  
• Strategia 
Tieliikenteen ja tienpidon ympäristöhaittoja vähennetään oikein  koh-
distetuilla meluntorjunnalla  ja pohjavesien suojelulla. Liikennejärjes-
telmäsuunnittelu ulotetaan keskisuuriin kaupunkiseutuihin. Tiepiiri  
kehittää, seuraa ja arvioi toimintansa laatua sekä niiden vaikutuksia 
luontoon. 
Vuosittaiset tulostavoitteet I ympäristö 
Tiepiiri toteuttaa "Tielaitoksen ympäristön toimenpideohjel
-massa  1997-2000" alueelliselle tiehallinnolle määriteltyjä 
toimia. Tiepiiri kokoaa laitoksen ympäristöraportin laadin-
nassa tarvittavat alueelliset tiedot sekä toteuttaa tiepiirille 
meluntorjunnassa ja pohjavesien suojelussa asetetut ta-
voitteet. Lisäksi tiepiiri toteuttaa vähintään yhden laajan 
taajamien parantamiskohteen ja yhden tiekohtaisen luon-
non- tai maisemanhoitoprojektin  sekä muuttaa yleisiä toi-
mintatapojaan enemmän ympäristöä huomioivaan suun-
taan. 
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3 TIENPIDON RAHOITUS JA TOIMENPITEET 
3.1 Yleistä 
Hämeen tiepiiri on joutunut sovittamaan toiminta- ja taloussuunnitelmansa 
aleneviin rahoituskehyksiin. Piirin perustienpidon rahoitus  on vähentynyt vuo-
desta 1993 vuoteen 1996 noin 25 %. Rahoituksen niukkuus on johtanut en-
nenkaikkea alemman tieverkon kunnon  ja hoitotason laskuun, mutta yhtä 
voimakas rahoitusvähenemä  on ollut liikenneturvallisuus-  ja ympäristöhank-
keissa. Piirin tiestön tilan arvion pohjalta perustienpidon nykyinen rahoitus ei 
riitä estämään kunnon rappeutumista sekä vaikeuttaa turvallisuus-  ja ympä-
ristöongelmien ratkaisemista. 
Hämeen tiepiirin aluerajamuutosten vuoksi  on myös määrärahojen jakope-
rustetta tarkistettu vastaamaan uutta tilanetta, joka näkyy kuvassa  4 rahoi-
tuksen kasvuna vuonna 1998. 
Tielaitoksen perustienpidon määrärahojen kohdentamisperusteita  on myös 
muutettu paremmin vastaamaan kasvavaa liikennettä  ja asetettuja tavoitteita. 
Uuden määrärahojen kohdentamisperusteiden mukaan vuonna  1998 Hä-
meen tiepiirin prosentuaalinen osuus kasvaa hieman verrattuna vuoteen 
 1997.  
Tielaitoksen kehittämishankkeiden kokonaismäärärahat  ovat viime vuosina 
laskeneet alle puoleen vuosikymmenen alun tasosta ja uudet kehittämis-
hankkeet on jouduttu keskittämään vilkkaimmille pääteille. Ongelmat Hä-
meen tiepilrin päätieverkolla ovat kohdistuneet kehittämishankkeiden lyk-







01 	I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 	 I 
1992 	1993 1994 1995 	1996 1997 1998 1999 2000 2001 	2002 
LI Perustienpito • Kehittäminen  
Kuva 4: Hämeen tiepiirin tienpidon rahoitus  1990 luvulla. Vuosien 1998-2002 
 rahoitus  tie piirin tarvelähtöinen ennuste 
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3.2 Perustienpito  
Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoitus vuosina 1998-2002: 
TUOTERYHMÄTja 




1998 	1999 	2000 	2001 	2002 
Hoito _____ _____ _____ ____ ____ _____ 
Talvihoito 62,5 75,0 75,0 75,0 76,0 76,0 
Liikenneympäristön hoito 27,2 34,0 35,0 36,0 36,0 36,0 
Rakenteiden ja laitteiden hoito  5,9 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Sorateiden hoito 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
HOITO YHTEENSÄ 111,6 137,5 138,5 139,5 140,5 140,5 
Ylläpito _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
Päällystettyjen teiden ylläpito 33,0 38,0 40,0 42,0 42,0 42,0 
Rakenteiden ja laitteiden ylläpito 12,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 
YLLÄPITO YHTEENSÄ 45,0 52,5 54,5 56,5 56,5 56,5 
Investoinnit  
Korvausinvestoinnit 27,0 17,0 19,0 12,0 12,0 12,0 
Laajennusinvestoinnit 106,0 87,0 102,0 106,0 105,0 104,0 
Uusinvestoinnit 23,0 9,5 - - - - 
INVESTOINNIT YHTEENSÄ  156,0 113,5 121,0 118,0 117,0 116,0 
Suunnittelu  13,0 8,5 10,0 10,0 10,0 11,0 
TIEHALLINTO  28,6 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 
MÄÄRÄRAHA 354,2 2)3510 2)3630 2) 363,0 2)3630 2)3630 
1>  Vanhoilla tiepiirin rajoilla  
2)  Summa ei sisällä edellisen vuoden saldoja. Työllisyys- ja EU-rahoitus ei 
myöskään kuulu ko. summaan. Työllisyys-ja EU-rahoitus neuvotellaan 
vuosittain työvoimaviranomaisten  ja maakuntien liittojen kanssa. 
Vuosien 1998-2002 rahoitus perustuu Hämeen tiepiirin tekemään Tienpidon 
toimintalinjat 1996-2005 -raporttiin, jossa on esitetty tiepiirin rahoitus tarve-
lähtöisesti.  
Hoito 
Talvihoidolla varmistetaan teiden liikennöitävyys ja liikenteen sujuvuus Tielai
-toksen  voimassa olevien toimintalinjojen mukaisesti. Hoitotason vaatimukset
 on  porrastettu tieverkon liikenteen tarpeiden ja liikennemäärien mukaisesti. 
Toimenpiteiden pääpaino keskittyy  päätieverkolle. Palautetta on saatu alem-
man tieverkon talvihoidosta lähinnä niiden teiden osalta, joita linja-autoliiken-
ne ja puutavarakuljetukset käyttävät. 
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Liikenneympäristön hoidolla varmistetaan tiehen ja levähdysalueisiin liittyvien 
opasteiden, tiemerkintöjen ja valaistuksen toimivuus sekä tieympäristän siis-
teys. Uuden tievalaistuksen rakentaminen pitää olla selvästi liikennetaloudel-
lisesti perusteltua. Tiepilri harkitsee tarkoin jokaisen uuden tievalaistuskoh
-teen. 
Sorateiden hoidossa kiinnitetään huomiota sorakulutuskerroksen kuntoon si-
ten että tierakenne ja sen pääoma-arvo säilyvät. Sorateiden hoidossa koros-
tuu alueellinen tasapuolisuus sekä liikenteen  ja kuijetusten turvaaminen koko 
 tieverkolla.  
Ylläpito  
Päällystettyjen teiden ylläpidon tasovaatimukset perustuvat liikennemäärien 
mukaan asetetuille tien  pinnan tasaisuudelle, vaurioiden määrälle ja tiera-
kenteen kunnolle. Uudelleen päällystämistä tehdään pääteillä sekä rakenne - 
tuilla teillä, joilla on vain yksi päällystekerta. Samalla tulee tarkistaa tien poik-
kileikkauksen korjaustarve  ja tarvittaessa korjata ennen päällystämistä tien 
puutteelliset sivukaltevuudet ja pituussuuntaiset painumat. Kevyen liikenteen 
väylien kunto kartoitetaan vuonna 1998. Kevyen liikenteen väylien kunnos-
tusta lisätään. 
Hämeen tiepiirissä tehtiin vuonna 1997 selvitys SOP-teistä (soratien pinta- 
us). Selvityksen pohjalta määriteltiin SOP-teille tärkeysjärjestys, jonka mu-
kaan SOP-teitä joko peruskorjataan taikka yksikerrosteille tehdään toinen 
pintaus. 
Korvausinvestoinnit 
Korvausinvestoinnit kohdistuvat nykyisille teille ja ne ovat kunnostus- tai pe-
ruskorjaustoimenpiteitä, joilla säilytetään tieosan rakenteellinen kunto  ja pää-
oma-arvo. Korvausinvestointien rahoitustarve kohdistuu päällystetyille teille, 
silloille ja sorateille. Päällystettyjen teiden rakenteen parantamishankkeet 
kohdistuvat pääasiassa huonokuntoisille alemman tieverkon teille. Päällys-
tettyjen teiden rakenteellinen kunto  on suhteellisen hyvä ja tästä syystä to-
teutettavien hankkeiden määrä on pieni. Sen sijaan sorateille tehdään TTS-
kaudella aikaisempia vuosia enemmän rakenteen parantamistoimenpiteitä. 
Sorateiden osalta kiinnitetään erityistä huomiota syväkelirikkokohteisiin. Sil-
tojen korjaus- ja uusimishankkeiden määrä kasvaa TTS-kaudella. 
Laajennusinvestoinnit 
Laajennusinvestoinnit kohdistuvat nykyiselle tieverkolle  ja niiden tarkoitukse-
na on palauttaa tien palvelutaso kohtuulliseksi parantamalla tien tai yhteys - 
välin liikenteellisiä tai ympäristöllisiä ominaisuuksia. Laajennusinvestoinneilla 
säilytetään tai parannetaan tien sujuvuutta  tai turvallisuutta, vähennetään 
ympäristöhaittoja ja lisätään samalla tieosan pääoma-arvoa. 
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Eritasoliittymiä rakennetaan päätieverkolle tiepiirissä laaditun kiireellisyysjär-
jestyksen mukaisesti siten, että yksi  eritasoliittymä toteutetaan noin kanden 
vuoden välein. Melu- ja pohjavesisuojauksia toteutetaan Tielaitoksen antami-
en tavoitteiden mukaan. Kevyen liikenteen väylästöä kehitetään edelleen ja 
 suurten  taajamanparannushankkeiden sijaan keskitytään taajamissa kevyen 
liikenteen turvallisuuteen. Pääteiden ohituskaistojen  rakentamisesta laadit-
tiin vuonna 1997 selvitys, jonka perusteella  pääteille toteutetaan ohituskais-
toja. Sorateiden parantamishankkeet ovat kasvaneet vuoden 1996 tasosta. 
Tiepiiri käyttää soratiehankkeisiin noin 20 Mmk vuodessa ITS-kaudeila. 
Uusinvestoinnit 
Uusinvestoinnit luovat uusia tai parempia edellytyksiä tuotantotoiminnalle  ja 
 tieliikenteelle  parantamalla tieverkkoa, tieosan tasoa tai liikenteen välitysky-
kyä. Uusinvestoinnit ovat pääsääntöisesti mittavia kehittämismomentilta ra
-hoitettavia nimettyjä  hankkeita. Pienempiä uusinvestointeja, kuten paikallisi   
siltahankkeita tai pienempiä uusia tieyhteyksiä, voidaan myös rahoittaa pe-
rustienpidon rahoituksella. 
Hämeen tiepiirissä on vain yksi perustienpidolla rahoitettu uusinvestointihan-
ke käynnissä TTS -kaudella. Kehittämisen momentilta rahoitetaan viittä inves-
tointihanketta. 
Tiepiirillä on vuonna 1999 valmius aloittaa Kalkkisten lossin korvaaminen sil
-laila. Tielaitoksen keskushallinto  hoitaa keskitetysti koko Suomen lossi- ja 
 lauttaliikenteen hoidon  ja määrittelee myös kiireellisyysjärjestyksen näille  
hankkei Ile. 
Suun n itt& u 
Suunnittelu sisältää pääsääntöisesti investointihankkeiden tie- ja rakennus- 
suunnittelun. Perustienpidon suunnitteluvalmiutta  nostetaan. Tienpidon 
suunnitteluyksikkö hoitaa tarve- ja yleissuunnitelmien sekä liikennejärjestel-
mäsuunnitelman hankinnan. Tienpidon teettämisyksikkö  hoitaa tie- ja raken-
nussuunnitelmien hankinnan. 
Tiehallinto 
Tielaitos on jatkuvasti kehittänyt organisaatiotaan, ja vuoden 1998 alusta as-
tuu voimaan uusi aluejako tiehallintopiirien sekä tuotantoalueiden osalta. 
Tiehallinnon tehtäväkenttään sisältyy tie- ja liikenneolojen suunnittelu,  liiken-
nejärjestelmä- sekä hankesuunnittelu, tiestötietojen  ylläpito sekä ohjausjär-
jestelmien kehittäminen. Lisäksi tiehallintoon kuuluvat rakentamisen ja kun -
nossapidon hankintamenettelyjen kehittäminen, asiakaspalvelut, lupa -asiat 
ja tienkäyttäjien informaatiopaivelut. 
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3.3 Tieverkon kehittäminen 





1998 1999 2000 2001 Jää 
Vt 3 Hämeenlinna-Iittala  323,0 287,0 10,0 26,0 ____ ____ 
Vt 3 Tampere-Hämeenkyrö  164,0 163,0 1,0 ____ ____ 
H:ki-T:re radan tiejärjestelyt 47,7 40,3 7,4 ____ ____ 




YHTEENSÄ  1 420,2 698,3 263,9 246,0 177,0 10,0 25,0 
Tielaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman 1998-2001 perussuunnitelmas
-sa  on Hämeen piirin osalta esitetty seuraava hanke: 
HANKE K.arv. Aloitus- H/K Huom 
Mmk vuosi -suhde 
3)  Vt 3 Tampereen läntinen 490 2000 2,6 Nykyinen tie 
kehätie, (Lakalaiva-Kalkku) ruuhkainen 
Tiepiiri selvittää hankkeen laajennusta Kalkusta Ylöjärvelle, ja samassa 
yhteydessä tarkistetaan Lakalaiva-Kalkku välin kustannusarviota. 
Tampereen läntisen kehätien liikennemäärät ovat kasvaneet huomattavasti 
itäisen ohikulkutien avaamisen myötä. Liikenteen keskimääräinen kulkuno-
peus on laskenut jonoissa ajoittain 60 kilometriin tunnissa. Tiepiiri esittääkin 
läntisen kehätien rakentamisen aloittamista viimeistään vuonna  1999. 
Näiden hankkeiden lisäksi tiepiiri esittää seuraavia maakuntaliittojen kanssa 
käydyssä yhteistyössä esille tulleita, sujuvuuden  ja turvallisuuden kannalta 
merkittäviä kehittäm ishankkeita otettavaksi vuosien 1998-2002 kehittämisoh-
jelmiin:  
HANKE K.arv. Aloitus- H/K Huom 
Mmk vuosi -suhde 
Kt 65 Ylöjärvi -Kyrönlahti  (4 80 1999 2,0 Nyk. tie kapea, huonokunt. 
Vt9 Orivesi-Jämsä  (4 230 2000 1,1 TEN -verkan puutteellisin 
___________________________ _____ _______ ______ tiejakso 
Vt 2 Forssa-Humppila  65 2001 0,8 Nykyinen tie kapea, liitty- 
missä onnettomuuksia 
Mt 252 Vammalan ohikulkutie  90 2001 1,4 Taajaman ohitus ja uuden 
vesistösillan rakentaminen  
Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie  100 2002 1,2 Nykyinen tie kulkee taaja- 
man läpi 
Vt 24 Holma -Kalliola 185 2002 2,2 Nyk. tien varrella maankäyt- 
_____________ töä,_liittymissä_onnett.  
(4  Hankkeet on hyväksytty Tielaitoksen muutossuunnitelmassa  ilman vuosi
-ohjelmointia. Muutossuunnitelmassa  oletetaan, että kehittämisen rahoitu - 
taso nousee nykyisestä.  
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3.4 Työllisyys -ja EU-rahoitus 
Hämeen tiepiiri saa lisäksi muuta ulkopuolista rahoitusta tiehankkeisiin. Muita 
rahoitusmuotoja ovat työllisyystyöhankkeet sekä EU-hankkeet. 
Työvoima- ja elinkeinokeskusten nimeämiä työllisyystyöhankkeita oli vuonna 
 1997  Hämeessä yhteensä 6,5 Mmk edestä. Rahoituksen saamiselle  on edel-
lytyksenä hankkeen työllistävä vaikutus sekä hankkeen synnyttämät uudet 
työpaikat. Vuodelle 1998 ennustetaan työllisyystyöhankkeisiin saatavan noin 
 12,0  Mmk. 
Uudet alkavat EU -hankkeet neuvotellaan aina tapauskohtaisesti maakuntien 
liittojen maakuntayhteistyöryhmän kanssa.  EU-hankkeen rahoitus koostuu 
EU:n rakennerahaston osuudesta  (50 %) sekä kansallisesta osuudesta  
(50 %), joka tulee Hämeen tiepiirin perustienpidon rahoituksesta. 
Vuoden 1997 loppuun mennessä Hämeen tiepiiri on toteuttanut EU-rahoituk-
sella Päijät-Hämeen liiton alueella tavoite  2-ohjelman tiehankkeita yhteensä 
noin 16,3 Mmk edestä. Pirkanmaan liiton alueella on tavoite 5b-ohjelman tie- 
hankkeita tehty vastaavasti 4,3 Mmk edestä. Hämeen liiton alueella ei ole to-
teutettu vielä yhtään tiehanketta EU-rahoituksella. 
Päijät-Hämeessä on tehty vuonna 1997 laaja tavoite 2-ohjelman ohjelmaso-
pimus. Ohjelmasopimus sisältää Landen  ja Heinolan kaupunkiseutujen ke-
vyen liikenneyhteyksien kehittämistä. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
 46,5  Mmk. Pirkanmaan vuoden  1998 jatkohankkeista neuvotellaan maakun-
taliiton yhteistyöryhmän kanssa tapauskohtaisesti. 
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4 TIENPIDON VAIKUTUKSET  
4.1 Liikenneturvallisuus  
Alustavan arvion mukaan esitetyllä perustienpidon rahoituksella voidaan vä-
hentää henkilövahinkoon johtavia onnettomuuksia  (heva) noin 5 Heva / 
v.1998. Piirille esitettyyn tavoitteeseen 6,6 heva-onnettomuutta pääseminen 
edellyttää suurta joukkoa pieniä liikenneturvallisuuskohteita ja nopeusrajoi-
tuksien alentamisia.  
Liikenneturvallisuuden kannalta pahimmat  taajamakohteet on tiepiirin 
toimesta parannettu viimeisten vuosien aikana. Tässä toiminta- ja talous- 
suunnitelmassa on liikenneturvallisuuden lisäämiseksi tehostettu  talvikun-
nossapitoa nostamalla eräiden tieosien talvihoitoluokkaa.  
4.2 Sujuvuus 
Liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat eniten  pääteiden kehittämishankkeet. 
 Hämeen  tiepiirissä on useita päätieverkkoa koskevia laajoja kehittämisha k-
keita, jotka eivät ole mahtuneet tielaitoksen toteuttamisohjelmiin.  Hankkeet 
ovat kuitenkin liian kalliita toteutettavaksi perustienpidon rahoituksella ja tule-
vaisuudessa tulee ongelmaksi ratkaista  sujuvuusongelmat päätieverkolla.  
Hämeen tiepiiri laatu vuoden 1998 aikana suunnitelman liikenteen sujuvuu-
den turvaamisesta. Suunnitelmassa otetaan huomioon sekä päivittäisen kun
-nossapidon  että rakennusaikaisten toimenpiteiden vaikutukset elinkeinoelä-
mälle sekä asukkaiden päivittäiselle liikkumiselle. Osa toimenpiteistä voidaan 
toteuttaa jo vuoden 1998 aikana, ja loppujen toimenpiteiden toteuttamista jat-
ketaan seuraavina vuosina. Toimenpiteiden vaikutukset liikenteen sujuvuu-
den kannalta eivät ole kovinkaan laaja-alaisia vaan ne kohdistuvat paikalli-
sesti. Niillä on kuitenkin merkitystä matka-aikojen ennustettavuuteen sekä 
niiden pitävyyteen. 
Sorateiden runkokelirikon aiheuttamia kokonaishaittavaikutuksia liikenteelle 
 ja  elinkeinoelämän kuljetuksille vähennetään. Vuonna  1996 sorateillä oli 50 
km runkokelirikkoa, josta aiheutui kokonaishaittaa yhteensä 1298 km:lle tie- 
verkkoa. Vuonna 1997 runkokelirikkoa oli 60 km, josta kokonaishaittavaiku-
tuksia oli 1100km. Hämeen tiepiiri tavoitteena on poistaa vuonna 1998 noin 
 230 km kokonaishaittavaikutuksista. Runkokelirikkomäärät  vaihtelevat vuo-
sittain, jonka vuoksi tiepiiri inventoi kelirikkokohteet säännöllisesti.  
4.3 Tieverkon kunto 
Vuoden 1998 alussa oli Hämeen tiepiirin alueella huonokuntoisia  päällystet-
tyjä teitä noin 560 km, joka on noin 10 % päällystetystä tieverkosta. Pinta - 
kunnoltaan huonojen teiden määrä on Hämeen tiepiirissä kasvanut viime 
vuosina. Tiepiirin tavoitteena on säilyttää nykyinen päällystettyjen teiden 
 kuntotila  siten, että tiestön pääoma-arvo säilyy mandollisimman hyvänä.  
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Uudelleen päällystämisen yhteydessä tarkistetaan tien poikkileikkauksen 
korjaustare ja tarvittaessa korjataan ennen päällystämistä tien puutteelliset 
sivukaltevuudet ja pituussuuntaiset painumat. Päällystämisen määrää kasva-
tetaan TTS-kauden lopulla. 
Sorateiden hoidolla saavutetaan tyydyttävä soratien kuntotila, joka säilyte-
tään koko jakson ajan. 
4.4 Ympäristö 
Vuosina 1995-1 997 on toimenpideohjelmiin liittyen rakennettu noin  12 km 
melusuojausta ja noin 31 km pohjavesisuojausta (kuvat 5 ja 6). Meluntorjun-
nan toimenpideohjelman toteuttamisen osalta tiepiiri on suurin piirtein aika-
taulussaan ja pohjavesiriskien torjunnan toimenpideohjelman toteuttamisen 
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- - Tavoite -Toteutunut - - - TTS 1998-2002 
Kuva 6: Pohjavesisuojausten lO-vuotisohjelman  toteuttaminen Hämeen 
 tie  piirissä 
Hämeen tiepiirin toiminta -ja taloussuunnitelma 1998-2002 	 21 
TIENPIDON VAIKUTUKSET  
TTS -kaudella 1998-2002 lisätään toimenpideohjelman kohteissa toteutettu-
jen melusuojausten määrä 33 kilometriin. Tällöin toimenpideohjelmalla on 
 saatu  vähennettyä kaikkiaan noin 14 000 asukkaan meluhaittoja.  
Vuonna 1998 tiepiirissä ei rakenneta lainkaan pohjavesisuojauksia, vaan 
seuraavat suojaushankkeet aloitetaan vuonna 1999. Kaikkiaan TTS -kaudella 
lisätään toimenpideohjelman kohteissa toteutettujen pohjavesisuojausten 
 määrä noin  40 kilometriin. Tällöin toimenpideohjelmalla on saatu turvattua 
 antoisuudeltaan  yli 100 000 m3Id pohjavesivarat.  
4.5 Tienpidon vaikutusten yhteenveto 
Perustienpidon investointihankkeiden määrälliset  vaikutukset: 
TOIMENPIDE  1998 1999 2000 2001 Yht. 
Kevyen liikenteen vaylat 18,6 km 22,8 km 29,4 km 18,7 km 89,5 km 
Kevyen liikenteen alikulku  4 kpl 7 kpl 3 kpl 4 kpl 18 kpl 
Taajaman parantaminen  1 kpl 1 kpl 1 kpl 1 kpl 4 kpl 
Pohjavesisuojauksia 0 km 2,1 km 3,7 km 3,2 km 9,0 km 
Melusuojauksia [henkilöä] 1 560 3 240 2 610 1 010 8420 
Eritasoliittymiä päätieverkolle  1 kpl 0 kpl 1 kpl 1 kpl 3 kpl 
Ohituskaistoja 0 km 4 km 4 km 4 km 12 km 
Tasoliittymän parantaminen  12 kpl 17 kpl 9 kpl 5 kpl 43 kpl 
Siltojen uusiminen 8 kpl 10 kpl 9 kpl 8 kpl 35 kpl 
Siltojen parantaminen  12 kpl 15 kpl 16 kpl 18 kpl 61 kpl 
Sorateiden rakenteen paran- 
tammen  (5 
36,8 km 30,0 km 19,1 km 26,2 km 112,1 km  
Kestopäällysteisen tien ra- 











Suuntauksen parantaminen  5,5 km 2,0 km 6,6 km 10,2 km 24,3 km 
Sorateiden rakenteen parantamiseksi  on laskettu kaikki sorateille tehtävät 
parannustyöt: 	- suuntauksen parantaminen  
- rakenteen parantaminen  
- päällystäminen 
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Tienpidon toimenpiteiden yhteenveto: 
TOIMENPIDE Liikenne tur- Sujuvuus Tieverkon Ympäristö 
vallisuus kunto 
Talvihoito -hoitoluokkia -pääteiden oi-  -mekaanista  
rajatuilla tie- keanaikainen lumenpoistoa 
osuuksilla lumenpoisto  lisätään (1 b), 
nostetaan -suolan käyt- 
töä vähenne - 
tä än 
Liikenneympä- -opasteiden -opasteiden -keväisin har- 
ristön hoito ja merkkien ja merkkien  jaus mandolli - 
kuntoa ja nä- kuntoa ja nä- simman aikai- 
kyvyyttä pa- kyvyyttä pa- sin 
rannetaan rannetaan  
Rakenteiden ja -huolehdi- -huolehdi- 
laitteiden hoito taan, ettei taan, että ra- 
synny yhtäk- kenteiden kui- 
kisiä vaurioita  vatus toimii 
Sorateiden -hoidolla taa- -poistetaan -huolehditaan  -pölynsidon - 
hoito taan pinnan runkokelirik- sorateiden nassa mini- 
riittävä tasai- kokohteita kulutusker- moidaan suo - 
suus roksesta ja Ian käyttö pv- 
______________ _____________ _____________ ojituksesta alueilla 
Päällystettyjen -urasyvyyksiä -päällystystöi-  -oikeat toi- 
teiden ylläpito ei päästetä den haittaa menpiteet 
liian suuriksi muulle liiken- tehdään oi - 
teelle mini- kea-aikaisesti 
moidaan 
Rakenteiden ja -huonokuntoi-  -liikenteen 
laitteiden yllä-  set liikenne- ohj.laitteiden 
pito merkit uusi-  ja liikenneva- 
taan lojen toiminta- 
varmuutta yl- 
_____________  ____________ läpidetään ____________ ____________ 
Korvausinves- -runkokelirik- - rakenteen  
toinnit koisten ja parantamis - 
vilkkaimmin hankkeissa 
liikennöityjen käytetään 
sora- ja SOP- luontoa sääs- 
teiden kun- täviä mene - 
nostusta lisä- telmiä 
tään 
Laajennusin-  -taajama- ja -pääteille ra- -vilkkaimmin -melu- ja poh- 
vestoinnit kevyen liiken- kennetaan liikennöidyt javesisuo - 
teen väylä- eritasoliitty- soratiet pääl- jausten ra- 
hankkeita to- miä sekä ohi- lystetään kentaminen 
teutetaan tuskaistoja ____________ ____________ 
Uusinvestoinnit -päätieverkon  
laajat paran - 
tamistoimen- 
______________ _____________ piteet (vt 3) _____________ _____________ 
Muilla toimen- yhteistyötä -yhteyden pi - 
piteillä muiden viran-  toa viestintä- 
omaisten välineisiin Ii - 
kanssa ylläpi- sätään 
detään (radio) ____________ ____________ 
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5.1 Perustienpidon hankeperustelut 
Kustannusarvioltaan yli 15 Mmk:n perustienpidon hankkeiden hankeperuste
-lut:  
Hanke nro 140: Mt 3022 parantaminen välillä Tampere-Pirkkala 
Hankkeeseen sisältyy nykyisten kevyen liikenteen väylien  täydentäminen, 
 kolmen uuden kevyen liikenteen  alikulun rakentaminen, liittymien paranta i-
nen ja Partolassa tien pääsuunnan kääntäminen kohti Sarankulmaa.  Hank-
keen tavoitteena on liikenneturvallisuuden ja liikenneympäristön parantami-
nen erityisesti kevyen liikenteen osalta sekä liittymien ja joukkoliikenteen toi-
mivuuden turvaaminen. Hankkeen kustannusarvio  on 16,5 Mmk. 
Hanke nro 175: Vt 3 Hämeenlinnan melusuojaus  11 -vaihe (eteläpuoli) 
Hämeenlinnan meluesteiden rakentaminen jatkuu eteläpuolelle Hämeenlin-
naa Hattelmalaan asti. Pohjoispuolen esteet valmistuvat pääpiirteissään 
vuonna 1997. Meluesteet rakennetaan noin 2 km:n matkalle ja materiaalina 
käytetään terästä, jota kevennetään läpinäkyvillä osilla. Vanajaveden ran-
taan rakennetaan matala melukaide, jonka yli maisema näkyy  autoilijalle. 
 Hankkeen kustannusarvio  on 15,0 Mmk. 
Hanke nro 139: Vt 12 Melu -ja pohjaveden suojaus Salpakankaanja 
Landen välille Valtatielle 12 rakennetaan 1 -luokan pohjavedensuojaus 5,6 
 km:n  matkalle Salpakankaan ja nykyisen yleisen tien päättymiskohtaan asti. 
 Suojaustyyppinä  käytetään maatiivistettä ja bentoniittimattosuojausta. Pohja
-vedensuojauksen  tavoitteena on ensisijaisesti estää kloridien kulkeutuminen 
pohjavesiin ja edelleen vedenottamoille. Melusuojausta on esitetty valtatien 
 12  varteen 5,4 km:n matkalle. Melusuojauksena käytetään melukaidetta, me-
lualtaa, meluvallia sekä meluvallin ja aidan yhdistelmää. Hankkeen kustan-
nusarvio on 27,5 Mmk. 
Hanke nro 177: Mt Lempäälän ja Vesilanden välisen maantien paranta-
minen Maantietä parannetaan runsaat 7 km Lempäälän ja Vesilanden väli-
sellä osuudella. Maantien geometriset puutteet korjataan  ja rakennetaan ke-
vyen liikenteen väylää noin  1,4 km Lempäälän puoleiseen päähän. Tien 
poikkileikkaus tulee olemaan 9/7 m. Hankkeen kustannusarvio  on 16,0 Mmk. 
Hanke nro 3010: Vt 24 Taulun eritasoliittymä Valtatien 24 ja kantatien 53 
risteämiskohtaan rakennetaan 2-ramppinen normaali perusverkon eritasoliit-
tymä. Eritasoliittymän lisäksi parannetaan valtatietä 24 molempiin suuntiin 
noin kanden kilometrin matkalla. Nykyinen Taulun tasoliittymä on kaksi ker- 
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taa vaarallisempi kuin vastaavat liittymät keskimaärin. Suurin osa henkilöva-
hinkoon johtaneista onnettomuuksista  on ollut risteämisonnettomuuksia. Eri-
tasoliittymän myötä liittymän liikenneturvallisuus paranee oleellisesti. Hank-
keen kustannusarvio on 27,0 Mmk. 
Hanke nro 166: Vt 12 Uusikylä - Kaakkois-Suomen piirin raja 
Valtatien 12 tiejakso Uudenkylän ja Kaakkois-Suomen piirin rajan välisellä 
osuudella on geometrialtaan pienipiirteistä, ja siinä on selviä liikenteellisiä 
puutteita. Valtatietasoiseksi tieksi siinä on lisäksi paljon yksityisten teiden  hit
-tymiä.  Valtatietä parannetaan 6,7 km oikomalla pahimpia mutkia ja korjaa- 
maila tasausta. Lisäksi rakennetaan kevyen liikenteen väylää runsas kilomet-
ri, ohituskaista Kouvolan suuntaan  ja pohjaveden suojausta sekä yksityisten 
teiden järjestelyjä. Hankkeen kustannusarvio  on 36,0 Mmk. 
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5.2 Kehiftämishankkeiden hankeperustelut 
• Vt 3 Tampereen läntinen kehätie, (Lakalaiva-Kaikku) 
• Kt 65 Yläjärvi -Kyrän lahti 
• Vt 9 Orivesi-Jämsä  
• Vt 2 Forssa-Humppila 
• Mt 252 Vammalan ohikulkutie 
• Vt 3 Hämeenkyrön ohikulkutie 
• Vt 24 Holma -Kalliola 




Valtatie 	 Nokia, Pirkkala, Tampere 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Lakalaiva-Kaikku muodostaa Tampereen 
kaupunkiseudun läntisen ohikulkutien, Osa 
tiejaksoa on nykyisin moottoriliikennetietä. 
 Tampereen  itäinen ohikulkutie avattiin liiken-
teelle vuoden 1994 syksyllä. Tämän johdosta 
liikenne on kasvanut 25-50% tiejaksolla Kalk-
ku-Lakalaiva. Liikennemäärät vaihtelevat vä-
lillä 11600-18500 ajon/vrk (KVL 1996).  Vuon-
na 2020 liikennemäärien ennustetaan kaksin-
kertaistuvan nykyisistä liikennemääristä. Lii-
kenne ruuhkautuu arkisin läpi vuorokauden 
etenkin tiejakson länsipäässä. Tällöin liikenne 
 pysähtelee  ajoittain kokonaan. Pitkäniemen
eritasoliittymä ja Kalkun tasoliittymä ovat 
 ruuhkaisia.  Ruuhka-aikoina on lähes mando-
tonta kääntyä päätielle. Tiejaksolla on vuosi-
na 1992-96 sattunut 23 henkilövahinkoihin 
johtanutta onnettomuutta. 
Suunnitelma  
Lakalaivan ja Rajaniemen välille rakennetaan 
toinen ajorata nykyisen viereen ja nykyiset 
 eritasoliittymät täydennetään  Välillä Raja- 
Tielaitos 
nierni-Pitkäniemi rakennetaan moottoritie, 
johon sisältyy Rajaniemen vesistösillat ja Pit-
käniemen eritasoliittymän uudelleen raken-
taminen. Pitkäniemen ja Kalkun välille raken-
netaan toinen ajorata nykyisen viereen sekä 
 eritasoliittymä Kalkkuun.  Lisäksi parannetaan
valtatietä 11 välillä Öljytie-Kalkku sekä Maa
-tialan eritasoliittymä  valtatiellä 12. 
Vaikutukset 
Moottoritiellä ei esiinny ruuhkia.  Risteämis- ja 
kohtaamisonnettomudet loppuvat. Hankkeen 
 ympäristövaikutuksia  on arvioitu yleissuunni-
telmissa (1991) sekä yleissuunnitelman tar-
kistuksessa (1992). YVA-lain mukaista arvi-
ointiohjelmaa tai erillistä arviointiselostusta ei 
ole tehty. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 490 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hanke on erit-
täin kannattava, sillä sen hyötykustannus
-suhde  on 2,6. 
Tammikuu 1998 




YLÖJÄRVI - KYRÖNLAHTI 
Kai itatie 	 Ylöjärvi 
Nykyiset liikenneolosuhteet 	 netaan 6 km:n matkalla.  
Ylöjärvi - Kuru maantie on osa Näsijärven  
länsipuolista tieyhteyttä Etelä-Pohjanmaalta 
 ja  Virroilta etelään valtatielle 3. Ylöjärven ja
 Virtain  välinen yhteys (mt 330 ja 335) on
 liikenneministeriön päätöksellä  21.6.1993
 muutettu  kantatieksi 65. Tietä ei ole sen
 huonon  geometrian vuoksi kuitenkaan vielä
merkitty kantatieksi. Ylöjärven keskustan 
kohdalla nykyisellä Kuruntiellä liikennemäärä 
 on  noin 14 000 ajon/vrk ja ruuhkasuorite
-osuus yli  40 %. Keskustan pohjoispuolella 
liikennemäärä vaihtelee 2600-4700 
ajon/vrk. Ylöjärven keskustan kohdalla to-
teutettiin 1 993 taajamajärjestelyt. Näiden 
järjestelyjen tarkoituksena oli onnettomuuk-
sien vähentäminen keskustan alueella. 
Suunnitelma 
Ylöjärven ja Mutalan välille rakennetaan uusi 
yhteys Ylöjärven länsipuolelle. Tiejaksolle ra-
kennetaan eritasoliittymä Takamaan kohdal-
le. Mutalasta Kyrönlahteen parannetaan ny-
kyistä tietä. Kevyen liikenteen väylää  raken- 
Tielaitos  
Vaikutukset 
Suurin hyöty hankkeesta on Ylöjärven ohit
-tavalle liikenteelle,  sillä Ylöjärven keskustan  
taajamajärjestelyt ovat lisänneet entisestään 
keskustan ruuhkaisuutta. Ylöjärven ohitta
-van  liikenteen määrä on noin 3500 ajon/vrk. 
 Ohikulkutien myötä kunnan  maankäyttö sel
-kiytyy  sekä nykyisen että uuden tien osalta.
Uuden tien rakentaminen rauhoittaa nykyis-
tä Kuruntietä (Ylöjärven keskusta) liikenteen  
aiheuttamilta haitoilta. Hankkeen ympäristö- 
vaikutuksia on arvioitu eri suunnitteluvai-
heissa, mutta YVA -lain mukaista arviointioh-
jelmaa tai erillistä arviointiselostusta ei 
hankkeesta ole tehty. 
Talous  
Rakentamiskustannukset ovat 80 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hankkeen 
hyötykustannussuhde on 2,0. 
Tammikuu 1998 
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ORI VESI-JÄMSÄ 
Valtatie 	 Orivesi, Jämsä 
Nykyiset liikenneolosuhteet 	 Vaikutukset 
Valtatie 9 on tärkeä valtakunnallinen yhteys 
Lounais-Suomesta ja Pirkanmaalta Keski- 
Suomeen ja Savoon. Orivesi-Jämsä väli ei 
vastaa valtatielle asetettuja vaatimuksia. 
Valtatie 9 kuuluu myös TEN-verkkoon. Huo-
nojen näkemäolosuhteiden ja kaarteisuuden 
 vuoksi ohituspaikkoja  on vähän, joten jonossa
ajaminen on tiellä vähäisilläkin liikennemää-
rillä yleistä. Liikennemäärät kyseisellä  tie- 
osuudella vaihtelevat välillä  3400-4500 
 ajon/vrk (KVL  1996). Tiellä on vuosina 1992-
96 tapahtunut 34 henkilövahinkoihin johta-
nutta onnettomuutta. Yleisin onnettomuus- 
tyyppi on ollut yksittäisonnettomuudet. Tämä 
saattaa johtua tien vaihtelevasta  ja huonosta 
geometriasta. 
Suunnitelma 
Valtatien 9 suuntausta parannetaan seuraa-
maIla pääosin nykyisen tien pääsuuntaa. Ko-
ko osuudelle rakennetaan 6-7 ohituskaistaa. 
Ajoradan leveydeksi tulee 10,5 metriä ja 
 päällysteen leveydeksi  7,5 metriä. Yleisten 
teiden liittymät kanavoidaan ja lisäksi tehdään 
mittavia yksityistiejärjestelyjä. 
Tielaitos  
Parannetulla tiellä jonojen muodostuminen 
vähenee ohitusmandollisuuksien lisääntyes-
sä. Liittymien kanavointi parantaa liikenteen 
sujuvuutta liittymissä. Yksityistiejärjestelyjen 
myötä liittymien lukumäärä vähenee oleelli-
sesti. Liikenteen palvelutaso paranee valta- 
teiden tasoa vastaavaksi. Geometrian pa-
rantaminen vähentää kohtaamis- ja yksit-
täisonnettomuuksien määrää. Tien leventä
-minen  parantaa kevyen liikenteen turvalli-
suutta. Tarveselvityksessä (1991) on arvioitu 
hankkeen vaikutusta ympäristöön, mutta 
 WA-lain  mukaista arviointiohjelmaa tai arvi-
ointiselostusta ei hankkeesta ole tehty. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 230 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hankkeen 
hyötykustannussuhde on 1,1. Mikäli työlli-
syysvaikutukset, kuijetusten ja kotitalouksien 
ajoneuvokustannusten kerrannaisvaikutukset 
lasketaan mukaan, saadaan hyötykustannus-
suhteeksi 1,5. 
Tammikuu 1998 
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FORSSA-HUMPPILA 
Valtatie 	 Forssa, Humppila 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 2 on merkittävä Porin maakuntakes-
kuksen ja pääkaupunkikeskuksen yhdistävä 
valtatie. Tie on myös tärkeä yhteys Kanta- 
Hämeestä Porin ja Rauman satamiin. Valtatie 
 on  kapea ja sillä on paljon raskasta liiken-
nettä (10-15%). Raskaan liikenteen vuoksi 
jonossa ajaminen on tiellä yleistä vähäisilläkin 
liikennemäärillä. Tien kapeuden vuoksi kevy-
en liikenteen olosuhteet ovat  turvattomat. 
Liikennemäärät vaihtelevat välillä 4500-7000 
 ajon/vrk (KVL  1996). Tiejaksolla on vuosina
 1992-96  sattunut 64 henkilövahinkoihin joh-
tanutta onnettomuutta, joista on yhdeksän on 
 johtanut kuolemaan. Humppilan  ja Venäjän
välillä tieosalla 28 on runsaasti tienvarsiasu-
tusta, joka lisää onnettomuusriskiä. 
Suunnitelma 
Tietä levennetään koko matkalla. Suunnitel-
massa on esitetty uuden tien leveydeksi 10,5 
 metriä  ja päällysteen leveydeksi 7,5 metriä. 
Paavolan eritasoliittymää täydennetään yh- 
Tielaitos 
dellä rampilla ja rakennetaan uusi silta. Suju-
vuuden parantamiseksi rakennetaan neljä 
 ohituskaistaa.  Yleisten teiden liittymiä paran-
netaan. Yksityisteiden liittymiä karsitaan ja 
 järjestellään. Kevyen liikenteen väylää raken-
netaan noin 8 km. 
Vaikutukset 
Liittymien kanavointi ja kääntymiskaistat pa-
rantavat liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta 
liittymissä. Ohituskaistat lisäävät liikenteen 
sujuvuutta. Tien leventäminen ja kevyen lii-
kenteen väylät parantavat kevyen liikenteen 
turvallisuutta. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 65 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hankkeen 
 hyötykustannussuhde  on 0,8. 
Tammikuu 1998 
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HAMEENKYRÖN OHIKULKUTIE  
Valtatie 	 Hämeenkyrö 
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Nykyiset liikenneolosuhteet 
Nykyinen valtatie 3 kulkee Hämeenkyrön 
taajaman läpi aiheuttaen maankäytöllisiä ja 
 liikenteellisiä  ongelmia taajamassa. Lisäksi
taajaman kohta hidastaa ja vaikeuttaa TEN- 
verkkoon kuuluvan valtatien 3 liikennettä. 
Hämeenkyrön taajaman kohdalla tien pysty
-geometria  on pienipiirteinen, tie on liian ka-
pea liikennemääriin nähden, valtatien pitkä
-matkainen  ja paikallinen liikenne sekoittuva  
keskenään ja lisäksi nopeusrajoitus on valta-
tiellä liian alhainen (60 km/h 1,0 km ja 50 
km/h 0,5 km). Lisäksi liittymätiheys on suuri ja 
 palvelutaso heikko.  Liikennemäärät kyseisellä
 tieosuudella  vaihtelevat välillä 6700-7700
 ajon/vrk (KVL  1996). Taajaman kohdalla on
 vuosina  1992-96 tapahtunut yhteensä 16
 poliisin tietoon tullutta henkilövahinkoon joh-
tanutta liikenneonnettomuutta. 
Suunnitelma 
Suunnitelma 	käsittää 	moottoriliikennetien  
rakentamisen Hämeenkyrön taajaman koh-
dalle. Moottoriliikennetielle rakennetaan kaksi  
Tielaitos 
uutta eritasoliittymää. Viljakkalaan johtavaa 
maantietä 2762 parannetaan noin 2,5 km:n 
matkalla. Poikittaisyhteyksien turvaamiseksi 
rakennetaan kolme risteyssiltaa ja kolme ke-
vyen liikenteen siftaa. 
Vaikutukset 
Suurin hyöty hankkeesta on Hämeenkyrön 
taajaman ohittavalle valtatien 3 liikenteelle, 
jonka matka-aika Hämeenkyrön taajaman 
kohdalla nopeutuu sekä nopeusrajoitustason 
 noston  että liikenteen sujuvuuden paranemi-
sen ansiosta. Taajaman kohdalla henkiläva-
hinkoihin johtaneiden onnettomuuksien mää-
rä pysyy suurin piirtein ennallaan. Yleissuun-
nitelman ympäristövaikutukset  on arvioitu 
erikseen lakiin perustuvan '{VA-menettelyn 
mukaisesti - 
Talous 
Rakentamiskustannukset  ovat 100 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hankkeen 
 hyötykustannussuhde  on 1,2. 
Tammikuu 1998 
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1 2 52 1 	 VAMMALAN 
Seututie 	 Vammala 
k ___ ____  
%___ __ 
Nykyiset liikenneolosuhteet  
Pitkämatkainen liikenne ylittää nykyisin Ko-
kemäenjoen vesistön kulkien Vammalan 
ydinkeskustan läpi katuverkkoa pitkin. Liiken-
ne on huipputuntien aikana ruuhkautunutta. 
Liikennemäärät Vammaskosken kaksikaistai-
sella sillalla ovat keskimäärin 12 000 ajon/vrk. 
 Vesistön ylittävä suojeltu silta  on kapea ja
 kevyelle liikenteelle  on riittämättömästi tilaa.
Vammalan keskustan läpi kulkevan pääkadun 
(Puistokatu, Itsenäisyydenkatu) laskennalli-
nen ruuhkasuoritteen (palvelutasot E ja F) 
 osuus oli vuonna  1993 noin 40 % Läpikulke
-va  pitkämatkainen liikenne katuverkolla on 
 onnettomuusaltista. Läpikulkureittiä risteävää 
 liikennettä ei ole osoitettu johdonmukaisesti 
väistämisvelvolliseksi. Erityisesti keskustan 
läpi kulkeva raskas liikenne aiheuttaa ympä-
ristöhaittoja, melua ja pakokaasupäästöjä. 
 Vammalan ohikululle  on esitetty varaus Pir-
kanmaan voimassa olevassa seutukaavassa. 
Kilpinokan silta sijoittuu seutukaavan mukai-
seen arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. 
Suun n itel ma 
Hanke käsittää runsaat 3,0 km uutta maan-
tietä, johon sisältyy noin 500 metriä pitkä 
Rautaveden ylittävä Kilpinokan silta sekä 
Tuomiston ja Tampereentien eritasoliittymät. 
 Tie  valaistaan ja sen varteen rakennetaan 
kevyen liikenteen väylä alikulkuineen. 
Vaikutukset 
Kokemäenjoen vesistön pohjoispuolisten alu-
eiden maankäytön kehittäminen helpottuu, 
kun tie- ja katuverkon jäsentely paranee ja 
 katuverkon kapasiteettiongelmat  mm. Vam-
maskosken sillan osalta poistuvat. Vammalan 
keskustan viihtyvyys paranee, kun melu-  ja 
 pakokaasupäästöt  ydinkeskustassa pienene-
vät. Keskustan katuverkon liikennekuormitus 
pienenee, jolloin myös liikenneturvallisuus 
paranee. 
Ta I ou S 
Rakentamiskustannukset ovat 90 Mmk. 
Hankkeen hyötykustannussuhde on 1,4. 
Tielaitos 
	 Tammikuu 1998 
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HOLMA-KALLIOLA 
Valtatie 	 Lahti, Hollola 
Nykyiset liikenneolosuhteet 
Valtatie 24 on liikenteellisesti merkittävä sekä 
pitkämatkaisen että paikallisen liikenteen yh-
teys Päijänteen länsipuolella. Vaikka valtatien 
 4  siirtyminen Päijänteen itäpuolelle  on vä-
hentänyt jonkin verran (noin  1000 ajon/vrk) 
 liikennettä  on valtatien liikennemäärä yhä 
 8100-10800  ajon/vrk. Tiellä on vuosina 1992-
96 tapahtunut 25 henkilövahinkoihin johta-
nutta onnettomuutta. Yleisin onnettomuus- 
tyyppi on ollut risteämisonnettomuus. Nykyi-
sellä tiellä on ruuhkia viikonloppuisin ja työ-
matkaliikenteen aikana. Risteäviltä teiltä on 
 vaikea päästä mukaan valtatien liikennevir-
taan. 
Suunnitelma 
Valtatien 24 välillä Holma-Lepistönmäki (noin 
 3 km)  muutetaan nelikaistaiseksi. Tasoliitty
-mät  muutetaan eritasoliittymiksi. Lepistönmä
-en  ja Kalliolan (noin 7 km) välille rakennetaan 
nykyisen tien itäpuolelle moottoriliikennetie. 
Nykyinen tie jää paikallisen liikenteen käyt-
töön. Holman ja Lepistönmäen välille on 
Tielaitos 
vuonna 1997 tehty deasuunnitelma, jossa on 
 hieman muutettu vuoden  1993 yleissuunni-
telman ratkaisuja. 
Vaikutukset 
Holman ja Kalliolan välillä ei ole ruuhkia. Ta
-soliittymien  muuttaminen eritasoliittymiks  
parantaa Holman ja Lepistönmäen välillä lii-
kennevirtaan liittymistä. Kevyt liikenne ei jou-
du tasossa ylittämään valtatietä. Liikennetur-
vallisuus tiejaksolla paranee merkittävästi. 
Erityisesti liittymä- ja kevyen liikenteen on-
nettomuudet vähenevät eritasoliittymien 
myötä. Yleissuunnitelmissa on arvioitu hank-
keen vaikutusta ympäristöön, mutta YVA-lain 
 mukaista arviointiohjelmaa  tai arviointiselos-
tusta ei hankkeesta ole tehty. 
Talous 
Rakentamiskustannukset ovat 185 Mmk (si-
sältää rakennussuunnittelun). Hankkeen 
hyötykustannussuhde on 22. 
Tammikuu 1998 





6.1 Toimenpideohjelman hankkeet 1998-2002 
Kehittämishankkeet 1998-2002  
• Perustienpidon hankkeet 1998-2002 
Kehittämishankkeet 1998-2002 
22.1.1998  
[Nro Tie 	Nimi 	 Liitto 	Yhteens 	äytettyJI99819992000 j2001f2002Jää 
Laajennusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 1998 1999 2000 	2001 	2002 Jää 
30023 Tampere - Hllmeenkyrö -  Pirkanmaa 164,0 163,0 1.0 _________ -  
3004 303 Helsinki. Tampere radan tiej5iestelyt Häme 47,7 40,3 7,4 _________- - - 	O] 
Laajennusinvestoinnit yhteensä: 	1L 	 __ 
Uusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi - Liitto Yhteensä KAytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jää 













177,0 10, 25,0 0,0 
30064 Uudenmaan tiepiirin raja -  Lahti PSijät-HSme  0,0 0,0 _ _ 0,0 
30073 _Tampereen l8ntinen keh8tie(Lakalaiva. K_ Pirkanmaa _490,0 _0,0 _ 70,0 150, _150,0 _120,0 
Uusinvestoinnit yhteensä: 	 i 
Tutostuksessi kOytetty ehto 	Kehittaosohunkkeet l98-2OO2 
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HANKELUETTELOT 
Perustienpidon hankkeet 1998-2002 
22.1.1998 
Nro Tie 	Nimi 	 Liitto 	Yhteensä Käytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jää 
Korvausinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto (hteensä Käytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jää 
1004 2764 Luhalahti - Sis8ttö Pirkanmaa 4,6 3,6 1,0 ______ 
1538 6134 Ketin ytl-Lepp8koski PIlijät-Häme 6,1 4,6 1,5 ______ 0,0 
1005 2592 Kallio - Tappitori Pirkanmaa 4,2 2,1 ______ 
1019 14277 Ter8lahti-Kapee Pirkanmaa 4,1 1,9 2,2 0,0 
1999 Kelirikkokohteet Tiepiirin alue 3,0 0,0 3,0 ______ 
2007 2851 Oriniemen silta Pirkanmaa 1,5 0,0 0,5 1,0 ______ 
2008 13263 S8rkiojan silta Pirkanmaa 0,4 0,3 0,1 ______ 0,0 
20123110 Laho-ojan silta Pirkanmaa 0,7 0,0 0,7 0,0 
2013 13129 Vaivian silta Pirkanmaa 0,2 0,0 0,2 ______ 0,0 
ös 13283 Puolamllen silta Pirkanmaa 0.2 0,0 0,2 ______ 0,0 
2026 13155 Sorvajärvenojan silta Pirkanmaa 0,7 0,0 0,7 ______ ______ 0,0 
20279 Portaanp8änojan silta I Hame 0,6 0,0 0,6 ______ ______ 0,0 
2051 12948 Soinilan silta Pirkanmaa 0,3 0,0 0,3 ______ ______ 0,0 
2999 Siltojen kunnostus Tiepiirin alue 4,0 0,0 4,0 ______ ______ 0,0 
1013 1471 Oitti -piirin raja Hame 3,0 0,0 ______ 3,0 ______ ______ 0,0 
l014 694 Kurjenkyla-piirin raja Pirkanmaa 8,0 0,0 ______ 4,0 4,0 ______ 0,0 
1535 13603 Hanhisuon paikallistie Pirkanmaa 1,0 0,0 ______ 1,0 ______ ______ 0,0 
1537 12835 Kämmäkän paikallistie  Pirkanmaa 0,4 0,0 ______ 0,4 ______ ______ 0,0 
2002 14091 Immilän silta Päijät-l-Iäme 0,6 0,0 ______ 0,6 ______ ______ 0,0 
2018 13849 Jokelan silta Hame 3,2 0,0 ______ 1,8 1,4 ______ 0,0 
2028 12 Sarsan silta Pirkanmaa 0,4 0,0 ______ 0,4 ______ ______ 0,0 
2029 58 Juupajoen silta Pirkanmaa 0,8 0,0 ______ 0,8 ______ ______ 0,0 
2030 13689 Lintumaan silta Häme 0,8 0,0 ______ 0,8 ______ ______ 0,0 
2032 7056 Hepo-ojan silta Pirkanmaa 0,2 0,0 ______ 0,2 ______ ______ 0,0 
2033 2874 Sokslammin silta Häme 0,2 0,0 ______ 0,2 ______ ______ 0,0 
2034 12 Iltasmäen silta Pirkanmaa 0,2 0,0 ______ 0,2 ______ ______ 0,0 
2035 2832 Rautakeskin silta Häme 0,2 0,0 ______ 0,2 ______ ______ 0,0 
i6 12 Maaherranojan silta Harne 0,3 0,0 ______ 0,3 ______ ______ 0,0 
2037 14261 Pohjan silta Pirkanmaa 0,3 0,0 ______ 0,3 ______ ______ 0,0 
2038 13639 Leppäniemen silta Häme 0,3 0,0 ______ 0,3 ______ ______ 0,0 
2050 Il Murhasaaren silta Pirkanmaa 3,0 0,0 ______ 3,0 ______ ______ 0,0 
2052 12 Kärppälän silta Pirkanmaa 0,5 0,0 ______ 0,5 ______ ______ 0,0 
1015 338 Terälahti-Jäminkipohja Pirkanmaa 15,0 0,0 ______ 3,0 6, 6,0 0,0 
1534 2611 Mansoniemi-Raivala  Pirkanmaa 2,0 0,0 ______ 2,0 ______ 0,0 
2053 249 Hahmo-ojan silta Pirkanmaa 0,3 0,0 ______ 0,3 ______ 0,0 
Ti6 14223 Pitkajärven paikallistie Pirkanmaa 2,0 0,0 ______ ______ 2, ______ 0,0 
2054 13078 Koivuniemen silta Pirkanmaa 0,8 0,0 ______ ______ 0,8 ______ 0,0 
2055 15040 Nuijapohjan silta Päijät-Häme 0,3 0,0 ______ ______ 0,3 ______ 0,0 
Korvausinvestoinnit yhteensä: 	 24] 	1.2A iLl 1Q 1IU 	 Q[ii1 
Laajennusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto (hteensä Käytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jää 
1502 13961 Nuijaportin Pt HItme 7,8 6,1 1,8 ______ ______ 0,0 
1507 14277 Kapee - Murole (EU -hanke) Pirkanmaa 4,1 3,6 0,5 ______ ______ 0,0 
1509 14379 PitkajarvenjaHollin pt Pirkanmaa 5,3 2,3 2,0 1,0 ______ ______ 0,0 
1514 13568 Kuuman pt Hame 1,5 0,9 0,6 ______ ______ 0.0 
122 324 Orivesi - Karppi Pirkanmaa 14,5 8,5 6,0 ______ ______ 0,0 
201 13653 Rengonraitin järjestelyt Häme 0,9 0,4 0,5 ______ ______ 0,0 
212 167 Orimattilan keskusta Päijät-Häme 14,0 4,5 5,0 4,5 ______ ______ 0,0 
Hankenumerot: 1000-1499 Pääflystetyt tiet 
 1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
T&M Kohde 22.1.1998 
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HANKELUETTELOT 
Perustienpidon hankkeet 1998-2002 
22.1.1998 
[Nro Tie 	Nimi 	 Liitto 	Yhteensä Käytetty  1998 1999 2000 2001 2002 Jää 
1009 295 Järvelä - Kärköla Paijat-Häme 12,8 4,5 8,3 ______ 
1016 295 Levanto-Huljala (Koskisen sahan kohta)  Paijat-Häme 3,2 1,0 2,2 ______ ______ 0,0 
1506 2771 Hirvilahti - Kyrönlahti Pirkanmaa 16.0 2,0 7,0 7,0 ______ ______ 
1510 13723 Lontilan paikallistie Pirkanmaa 10,5 1,5 9,0 ______ ______ 0,0 
Ji2 13601 Raitoon paikallistie  Häme 6,0 2,0 3,0 1,0 ______ ______ 0,0 
1515 13569 Kalsun Pt Häme 1,7 0,6 0,7 0,4 ______ ______ 0,0 
1517 13277 Yliskylan pt Pirkanmaa 2,8 2,4 0,4 ______ ______ 0,0 
1520 13901 Ihalemmen pt Hame 1,4 0,9 0,5 ______ ______ 0,0 
300912 Pohjoisten eritasollittymä  Häme 16,2 5,2 11,0 0,0 
114 12 Teiskontie  Pirkanmaa 5,0 0,0 3,0 2,0 ______ ______ 0,0 
121 296 Salpakangas - Renkomaki Paijät-Häme 13,0 0,0 6,0 7,0 ______ 0,0 
136 303 Riitiäla - Nahkatehtaantie  Pirkanmaa 8,5 0,0 2,0 6,5 ______ 0,0 
1373 Ikaalinen - Kylpyla Pirkanmaa 8,5 0,0 3,5 5,0 0,0 
140 3022 Tampere - Pirkkala Pirkanmaa 16,5 0,0 4,0 6,0 6,5 0,0 
142 14189 Ilmarinjarventie Pirkanmaa 6,0 0,0 6,0 0,0 
143 13897 Tuuloksentaajama Häine 3,0 0,0 3,0 ______ 0,0 
158 347 Mäntän katujakson muutos yleiseksi tieksi Pirkanmaa 4,0 0,0 2,0 2,0 0,0 
VÖ 2 Lasitehtaan liittymä Hame 4,2 0,0 4,2 0,0 
1753 Vt 3 Hämenlinnan melusuojaus  11 -vaihe Hame 15,0 0,0 4,0 11,0 0,0 
998 Pienet ympäristön parantamistoimenpiteet Tiepiirin alue  1,0 0,0 1,0 0,0 
Pienet liikenneturvallisuuskohteet  Tiepiirin alue  2,0 0,0 2,0 0.0 
1505 3132 Kopsuo - Vuorenmylly Päijät-Häme 14,0 0,0 5,0 9,0 0,0 
131 2812 Ypajan taajama Hame 12,0 0,0 9,0 3,0 ______ 0,0 
1333 Pt 13255 ja Pt 13139 liitt.järj Pirkanmaa 1,2 0,0 1,2 ______ 0,0 
139 12 Salpakangas - Lahti, melu-ja pohjavesi Päljät-Hame 27,5 0,0 8,0 8,0 11,5 0,0 
ii 3 Kuljun moottoritie, melusuojaus Pirkanmaa 8,0 0,0 3,0 5,0 ______ 0,0 
144 2982 Kesola - yläaste Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 ______ 0.0 
T7 14057 Lammin taajamajärjestelyt, 2-vaihe Häme 4,0 0,0 4,0 ______ 0,0 
T2 24 Lepistönmäki - Paimela (EU-hanke) Paijät-Häme 12,0 0,0 6,0 6,0 ______ 0,0 
154 325 Kuhmalanden kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 1,5 0,0 1,5 ______ 0,0 
1 9 Kylmäkosken etelainen liittymä Pirkanmaa 2,5 0,0 2,5 ______ 0,0 
156312 Lahti ..Villähde(EU -hanke) Päijät-Häme 4,0 0,0 2,0 2,0 ______ 0,0 
163 13787 Kuljun pysäkin pt. Pirkanmaa 5,0 0,0 3,0 2,0 ______ 0,0 
182 12 Landen katujakso yleiseksitieksi  Päijät-Häme 4,4 0,0 1,0 3,4 0,0 
Paateiden ohituskaistat  Tiepiirin alue 11,0 0.0 5,0 3,0 3,1 0,0 
1862956 Lahti -Hollola(EU -hanke) Päijät-Häme 12,0 0,0 6,0 6,0 0,0 
1873131 Paimela-Vesivehmaa(EU -hanke) Päijät-Häme 7,0 0,0 2,0 5,0 0,0 
203 11845 Renkomäki -piirin raja (EU-hanke) Päijät-Häme 1,0 0,0 1,0 ______ 0,0 
204 313 Vesivehmaa-Vääksy (Eli -hanke) Päijät-Häme 7,0 0,0 2,0 5,0 0,0 
209 13977 Luopioisten kev.liik.väylät Pirkanmaa 1,0 0,0 1,0 0,0 
210317 Lammintaajamajärjestelyt,alikulku  Hame 1,0 0,0 1,0 ______ ______ 0,0 
211 44 Kiikan keskusta  Pirkanmas 2,0 0,0 2,0 0,0 
216 15008 Heinolan kk taajama Päijät-HIlme 0,4 0,0 0,4 ______ ______ 0,0 
15043413 Kokkola -Juupajoki Pirkanmaa 10,0 0,0 ______ 2,0 4,0 4,0 ______ 0.0 
1533 3312 Kyrönlahti-Lansi -Teisko Pirkanmaa 5,0 0,0 ______ 2,0 3,0 ______ 0,0 
2014 283 Teuron silta Häme 1,5 0,0 ______ 0,5 1,0 ______ 0,0 
2016 13982 Kostian silta Pirkanmaa 1,5 0,0 ______ 0,5 1,0 ______ 0,0 
1269 Aitovuoreneritasoliittymä Pirkanmaa 1,0 0,0 ______ 1,0 ______ 0,0 
138 290 Hämeenlinna - Turenki Häme 8,0 0,0 ______ 2,0 6, 0,0 
146 2874 Tervakosken taajamajärjestelyt HAme 3,5 0,0 ______ 3,5 ______ 0,0 
149 13720 Kylmäkosken taajama Pirkanmaa 3,5 0,0 ______ 3,5 ______ 0,0 
1502595 Ikaalistensisäflotulotie  Pirkanmaa 6,5 0,0 ______ 3,0 3,5 ______ 0,0 
153284 Urjala - Huhti Pirkanmaa 5,0 0,0 ______ 3,0 2 ______ 0,0 
157 14290 Kuru - Karjula Pirkanmaa 5,0 0,0 ______ 2,0 3, ______ 0,0 
Hankenumerot: 1000-1499 Päällystetyt tiet 
 1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
T&M Kohde 22.1.1998 
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HANKELUETTELOT 
Perustienpidon hankkeet 1998-2002 
22.1.1998  
Nro Tie 	Nimi 	 Liitto 	Yhteensä Käytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jää 
12 Gaddinpuiston kohta Pirkanmaa 3,0 0,0 3,0 0,0 
166 12 Uusikylä-piirin raja Päijät-Häme 36,0 0,0 6,0 10, 10,0 10,0 
177 301 Lempäälä-Vesilahti Pirkanmaa 16,0 0,0 3,0 6i 7,0 0 
184 13736 Viialantaajama Pirkanmaa 5,5 0,0 3,0 2,5 0,0 
198 57 Rahkoilan liittymä Häme 3,0 0,0 3,0 0 
199 3053 Aulanko - Rahkoila Häme 11,0 0,0 3,0 8,1 0,0 
20224 Holma-Lepistömäki Päijät-Häme 3,0 0,0 3,0 0,0 
205 140 Lahti-Heinola (EU-hanke) Päijät-Häme 2,0 0,0 1,0 - i ______ 
206 13609 Lopen Vanhankirkon mutka Häme 2,0 0,0 2,0 0,0 
213 1711 Kuivannon kevyen liikenteen väylä Päijät-Häme 4,3 0,0 4,3 0,0 
220 15071 Hartolan kirkonkylä Päijlit-Häme 1,7 0,0 1,7 0,0 
1011 307 Valkeakoski - Pälkäne 1-vaihe Pirkanmaa 12,0 0,0 2,0 4,1 6,0 0,0 
1022 313 Vt4 - Syrjälänkangas Päijät-Häme 0,5 0,0 0,5 0,0 
1511 14253 Pohjan paikallistie Pirkanmaa 3,0 0,0 3,0 0,0 
1528 14121 Vaanian paikallistie Pllijät-Häme 1,4 0,0 1,4 0,0 
1529 2852 Kylmäkoski-Sotkia Pirkanmaa 6,0 0,0 3,0 3,1 0,0 
1530 3231 Kirpu-Ihari Pirkanmaa 2,0 0,0 2,0 0,0 
1531 13361 Myllykylän paikallistic Pirkanmaa 3,5 0,0 1,5 2,1 0,0 
301024 Taulun eritasoliittymä Päijät-Häme 27,0 0,0 10,0 10,( 7,0 0,0 
176 306 Sääksjltrvi-Kuljun pys.pt  Pirkanmaa 1,4 0,0 ______ 1, 0,0 
191 12 Rääkkölän eritasoliittymän parantaminen Pirkanmaa 3,0 0,0 ______ 3,1 0,0 
192 3003 Nurmen kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 4,5 0,0 ______ 4,5 0,0 
193 3003 Hakkarin kohta Pirkanmaa 0,8 0.0 ______ 0,8 0,0 
208 3191 Mommilantien parantaminen Häme 6,0 0,0 ______ 3,1 3,0 0,0 
2234 Tainionvirran kohdan oikaisu Päijät-Härne 6,0 0,0 ______ 6,1 0,0 
1519 13947 Kaapelikulman Pt Pirkanmaa 1,0 0,0 ______ l,t 0,0 
1523 13911 Korpilaurin-Hauhontaustan pt Häme 14,0 0,0 ______ 5,0 5,0 4,0 
1524 13987 Saarikylien Pt Pirkanmaa 4,5 0,0 ______ 2,1 2,5 0,0 
1526 3423 Neulaniemi-Kavala Pirkanmaa 4,0 0,0 ______ 2,1 2,0 0,0 
1527 14349 Tammikosken paikallistie  Pirkanmaa 4,0 0.0 ______ 2,( 2,0 0,0 
1532 2984 Koskenkylä-Päivääniemi  Pirkanmaa 3,0 0,0 0,0 
14866 Ahjolan liittymä Pirkanmaa 1,2 0,0 ______ 1,2 0,0 
151 13799 Soppeentie - Mikkolantie Pirkanmaa 5,0 0,0 ______ ______ 5,0 0,0 
189 12 Vihniön liittymä Häme 1,5 0,0 ______ ______ 1,5 0,0 
190 14290 Juupajoen kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 1,0 0,0 ______ ______ 1,0 0,0 
194 259 Mouhijärven kevyen liikenteen väylä Pirkanmaa 1,5 0,0 ______ ______ 1,5 0,0 
195 58 Orivesi-Hirsilä Pirkanmaa 4,0 0,0 ______ ______ 2,5 1,5 
19666 Visuveden liittymä Pirkanmaa 2,5 0,0 ______ ______ 2,5 0,0 
214 167 Virenoja-Pennala kevyen liikenteen väylä Päljät-Häme 2,0 0,0 _______ 2,0 0,0 
2184 Makkaramäki-Ruskeala Päijät-Häme 5,0 0,0 ______ ______ 5,0 0,0 
221 15007 	Komostentie-Reumantie Päijttt-Häme 3,9 0,0 ______ ______ 3,9 0,0 
222 Kt 46- Komostenkylä Päijät-Häme 3,5 0,0 0,0 
Laajennusinvestoinnit yhteensä: 
 I k1 ID*L!IIIJ1I 
Uusinvestoinnit 
Nro Tie Nimi Liitto Yhteensä Käytetty 1998 1999 2000 2001 2002 Jään 
1008 3400 Kangasala - Ruutana Pirkanmaa 23,0 13,5 9,5 0,01  
Uusinvestoinnit yhteensä: 
Hankenumerot: 1000-1499 Päällystetyt tiet 
 1500-1999 Soratiet 
2000-2499 SilIat 
T&M Kohde 22.1.1998 
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HANKELUETTELOT  
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 2000 	2001 	2002 Jää 
Asikkala  
1505 3132 Kopsuo - Vuorenmylly Sorateiden rp + päl 1998 14,0 0,0 	5,0 9,0 0,0 
152 24 Lepistönmllki - Paimela Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1999 12,0 0,0 6,0 6,0 0,0 
(Eli-hanke) Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Tasoliittymien parantaminen  
187 3131 Paimela-Vesivehmaa (EU- Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen 1999 7,0 0,0 2,0 5.0 0,0 
hanke) Kevytp.teiden suunt. par. ja lev. 
Haittaavat ympltristövaikutukset  
204 313 Vesivehmaa-VäIlksy (EU- Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1999 7,0 0,0 2,0 5,0 0,0 
hanke) 
Forssa 
1514 13568 Kuuman Pt Sorateiden rp + pall 1996 1,5 0,9 0,6 0,0 
1512 13601 Raitoon paikallistie Sorateiden rp + pIll 1997 6,0 2,0 3,0 1,0 0,0 
ISIS 13569 Kalsun Pt Sorateiden rp + pIll 1997 1,7 0,6 0.7 0,4 0,0 
Hartola  
1538 6134 Ketin yti-Leppäkoski Sorateiden rp + pall 1996 6,1 4,6 1,5 0,0 
220 15071 Hartolan kirkonkylä Ympäristön parantaminen  2000 1,7 0,0 1.7 0,0 
223 4 Tainionvirran kohdan Kestop.teiden suunt. par. ja lev. 2001 6,0 0,0 6,0 0,0 
oikaisu 
218 4 Makkaramäki-Ruskeala Ohituskaistan rakentaminen 2002 5,0 0,0 5.0 	0,0 
Hattula 
3001 3 Hämeenlinna - Iittala Mo-tien rakentaminen  1994 323,0 287,0 10,0 26,0 0,0 
1520 13901 Ihalemmen pi Sorateiden rp + p1011 1997 1,4 0,9 0,5 0,0 
198 57 Rahkoilan liittymä Kevyen liikenteen eritason rakent.  2000 3,0 0,0 3,0 0,0 
3053 Tasoliittymien parantaminen 
Kevyen liikenteen vaylIn rakentaminen  
199 3053 Aulanko - Rahkoila Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 2000 11,0 0,0 3,0 	8,0 0,0 
1523 13911 Korpilaurin- Sorateiden rp + sop 2001 14,0 0,0 5,0 5,0 	4,0 
Hauhontaustan pt 
Hauho 
1502 13961 Nuijaportin pI Sorateiden rp + pää1 1996 7,8 6,1 1,8 0,0 
1523 13911 Korpilaurin- Sorateiden rp + sop 2001 14,0 0,0 5,0 5,0 	4,0 
Hauhontaustan pi 
189 12 Vihniön liittymä Tasoliittymien parantaminen 2002 1,5 0,0 1,5 	0,0 
Hausjärvi  
1013 1471 Outi-piirin raja Kestop.teiden parantaminen  1999 3,0 0,0 3,0 0,0 
T&M Kohde 22.1.1998 
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HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 	2000 	2001 	2002 Jää 
Hollola 
3006 4 Uudenmaan tiepiirin Mo-lien rakentaminen 1997 0,0 0,0 
raja - Lahti 
121 296 Salpakangas - Renkomäki Kevyen liikenteen väylltn rakentaminen  1998 13,0 0,0 6,0 	7,0 0,0 
Haittaavat ympäristövaikutukset  
139 12 Salpakangas- Lahti, Haittaavatympäristövaikutukset 1999 27,5 0,0 8,0 	8,0 	11.5 00 
melu- ja pohjavesi 
186 2956 Lahti-Hollola (EU-hanke) Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  1999 12,0 0,0 6,0 	6,0 0,0 
Tasoliittymien parantaminen 
187 3131 Paimela-Vesivehmaa (EU- Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1999 7,0 2,0 	5,0 0,0 
hanke) 
202 24 Holma-Lepistömllki Tasoliittymien parantaminen  2000 3,0 0,0 3,0 0,0 
1528 14121 Vaanian paikallistie Sorateiden ep + p11111 2000 1,4 1,4 0,0 
Humppila  
170 2 Lasitehtaan liittymä Tasoliittymien parantaminen 1998 4,2 0,0 4,2 0,0 
Kevyen liikenteen eritason rakent.  
2027 9 Portaanpäänojan silta I Siltojen uusiminen  1998 0,6 0,0 0,6 0,0 
Ham een kyrö 
3002 3 Tampere - Hämeenkyrd Tiekohdan parantaminen  1995 164,0 1,0 0,0 
2013 13129 Vaivian silta Siltojen uusiminen 1998 0,2 0,0 0,2 
2026 13155 Sorvajärvenojan silta Siltojen uusiminen  1998 0,7 0,0 0,7 0,0 
Hämeenlinna 
3001 3 Hämeenlinna - Iittala Mo-tien rakentaminen 1994 323,0 287,0 10,0 	26,0 0,0 
175 3 Vt 3 Hämenlinnan Haittaavat ympllristövaikutukset 1998 15,0 0,0 4,0 	11,0 0,0 
melusuojaus 11-vaihe 
138 290 Hämeenlinna - Turenki Kevyen liikenteen väylltn rakentaminen 2000 8,0 0,0 2,0 	6,0 
Tasol iittymien parantaminen 
Kevyen liikenteen eritason rakent.  
199 3053 Aulanko - Rahkoila Kevyen liikenteen väylltn rakentaminen 2000 11,0 0,0 3,0 	8,0 0,0 
Heinola 
216 15008 Heinolan kk taajama Ympäristön parantaminen  1999 0,4 0,4 
205 140 Lahti-Heinola (EU-hanke) Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2000 2,0 0,0 1,0 	1,0 
1022 313 Vt4-Syrjälänkangas Kestop.teidenpar.jalev.  2000 0,5 0,0 0,5 
221 15007 Komostentie-Reumantie  Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  2002 3,9 3,9 
222 Kl 46- Komostenkylä Uudet tieyhteydet  2002 3,5 3,5 9 
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HAN KELU ETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi 	Toimenpide 	 Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 2000 2001 2002 Jää  
Ikaalinen  
1004 2764 Luhalahti - Sisättö Kestop.teiden parantaminen 1996 4,6 3,6 1,0 0,0 
137 3 Ikaalinen - Kylpylä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1998 8,5 0,0 3,5 5,0 0,0 
2008 13263 Särkiojan silta Siltojen uusiminen 1998 0,4 0,3 0,1 0,0 
2025 13283 Puolamäen silta Siltojen uusiminen  1998 0,2 0,0 0,2 0,0 
133 3 Pt 13255 ja Pt 13139 Tasoliittymien parantaminen 1999 1,2 0,0 1,2 0,0 
liitt.järj 
150 2595 Ikaalisten sisääntulotie Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2000 6,5 0,0 3,0 	3,5 0,0 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Tasoliittymien parantaminen 
Ympäristön parantaminen  
1534 2611 Mansoniemi-Raivala Kevytp.teiden parantaminen 2000 2,0 0,0 2,0 0.0 
Janakkala  
3004 13836 Helsinki - Tampere radan Rautatieristeyksen eritason rakent.  1995 47,7 40,3 7.4 0,0 
tiejärjestelyt 
2018 13849 Jokelan silta Siltojen uusiminen 1999 3,2 0,0 1,8 1,4 0,0 
2033 2874 Sokslammin silta Siltojen uusiminen 1999 0,2 0,0 0,2 0,0 
138 290 Hämeenlinna - Turenki Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2000 8,0 0,0 2,0 	6,0 0,0 
Tasoliittynlien parantaminen 
Kevyen liikenteen eritason rakent.  
146 2874 Tervakosken  Ympäristön parantaminen  2000 3,5 0,0 3,5 0,0 
2875 taajamajärjestelyt Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Jokioinen  
1514 	13568 Kuuman pt Sorateiden rp + pääl 1996 1,5 0,9 	0,6 0,0 
1515 	13569 Kalsun pt Sorateiden rp + p881 1997 1,7 0,6 	0,7 	0,4 0,0 
Juupajoki 
1504 	3413 Kokkola - Juupajoki Sorateiden rp + p881 1999 10,0 0,0 	2,0 	4,0 4,0 	0,0 
2029 	58 Juupajoen silta Siltojen uusiminen 1999 0,8 0,0 	0,8 0,0 
190 	14290 Juupajoen kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2002 1,0 0,0 1,0 	0.0 
liikenteen väylä 
3001 3 Hämeenlinna - Iittala 
3005 3 Iittala - Kuiju 
1510 13723 Lontilan paikallistie  
2030 13689 Lintumaan silta 
Mo-tien rakentaminen 1994 323,0 287,0 	10,0 	26,0 0,0 
Mo-tien rakentaminen  1996 880,0 208,0 	240,0 	220,0 	177,0 	10,0 	25,0 0,0 
Sorateiden rp + på8l 1997 10,5 9,0 0,0 
Siltojen uusiminen 1999 0,8 0,0 	0,8 0,0 
T&M Kohde 22.1.1998 
40 Hämeen tiepiirin toiminta -ja taloussuunnitelma 1998 -2002  
HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
221.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 	2000 	2001 	2002 Jää 
Kangasala 
1008 	3400 Kangasala - Ruutana Kestop.teiden parantaminen 1997 23,0 13,5 9,5 0,0 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Tasoliittymien parantaminen  
2012 	3110 Laho-ojan silta Siltojen uusiminen  1998 0,7 0,0 0,7 0,0 
2028 	12 Sarsan silta Siltojen uusiminen  1999 0,4 0,0 0,4 0,0 
1530 	3231 Kirpu-Ihari Sorateiden rp + p1181 2000 2,0 0,0 2,0 0,0 
191 	12 Rääkkälän Eritasoliittymän tllydentäminen 2001 3,0 0,0 3,0 0,0 
eritasoliittymän 
parantaminen 
1524 	13987 Saarikylien Pt Sorateidenrp+pääl 2001 4,5 0,0 2,0 	2,5 0,0 
Kihniö 
1531 	13361 NiyllykylIin paikallistie Sorateiden rp + pääl 2000 3,5 0,0 1,5 	2,0 0,0 
Kuhmalahti  
154 	325 Kuhmalanden kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1999 1,5 0,0 1,5 0,0 
liikenteen väylä 
Kuorevesi  
1526 	3423 Neulaniemi-Kavala Sorateidenrp+sop  2001 4,0 0,0 2.0 	2.0 0.0 
Kuru 
1533 	3312 Kyrönlahti -Länsi-Teisko Sorateiden rp + sop 1999 5,0 0,0 2,0 	3,0 
2037 	14261 Pohjan silta Siltojen uusiminen  1999 0,3 0,3 0,0 
157 	337 Kuru - Karjula Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2000 5,0 0,0 2,0 	3,0 0,0 
Siltojen uusiminen 
Ky lm äkoski 
2007 	2851 Oriniemen silta Siltojen uusiminen  1998 1,5 0,0 0,5 	1,0 0,0 
155 	9 Kylmäkosken etelllinen Tasollittymien parantaminen 1999 2,5 0,0 2,5 
liittymä Kevyen liikenteen eritason rakent,  
149 	13720 Kylmäkosken tanjama Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 2000 3,5 3,5 
Ympäristön parantaminen  
1529 	2852 Kylmäkoski-Sotkia Sorateiden rp + p8111 2000 6,0 0,0 3.0 	3,0 0,0 
Kärkölä 
1009 	295 Järvelä - K11rkö111 Kestop.teiden parantaminen 1997 12,8 4,5 8,3 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Ympäristön parantaminen  
1016 	295 Levanto-Huljala Kestop.teiden vahvistaminen 1997 3,2 2,2 0,0 
(Koskisen sahan kohta) 
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HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 2000 	2001 	2002 Jää 
Lahti 
3006 4 Uudenmaan tiepiirin Mo-tien rakentaminen  1997 0,0 0,0 0,0 
raja - Lahti 
121 296 Salpakangas - Renkomäki  Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1998 13,0 0,0 	6,0 7,0 0,0 
Tasoliittymien parantaminen 
1-laittaavat ympäristövaikutukset  
139 12 Salpakangas - Lahti. Haittaavat ympäristövaikutukset 1999 27,5 0,0 8,0 8,0 	11,5 0,0 
melu- ja pohjavesi 
156 312 Lahti - Vilitihde (EU- Kevyen liikenteen väylan rakentaminen 1999 4,0 2,0 2,0 0,0 
hanke) 
182 12 Landen katujakso Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1999 4,4 0,0 1,0 3,4 0,0 
yleiseksi tieksi  0 
Haittaavat ymparistövaikutukset 
Tasoliittymien parantaminen 
203 11845 Renkomäki-piirin raja Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1999 1.0 0,0 1.0 0.0 
(EU-hanke) 
202 24 Holma-Lepistömäki Tasoliittymien parantaminen 2000 3,0 0,0 3,0 
Lammi 
147 14057 Lammin Tiekohdan parantaminen 1999 4,0 0,0 4,0 0,0 
taajamajärjestelyt, 2-vaihe 
Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  
210 317 Lammin Kevyen liikenteen eritason rakent.  1999 1,0 0,0 1,0 0,0 
taajamajlirjestelyt, 
alikulku 
208 3191 Mommilantien Kestop.teiden par. ja lev. 2001 6.0 0,0 3,0 	3,0 0,0 
parantaminen 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Lempäätä  
3005 3 Iittala - Kulju Mo-tien rakentaminen  1996 880,0 208,0 	240,0 220,0 	177,0 10,0 	25,0 0,0 
141 3 Kuljun moottoritie,  HaittaavatymparistÖvaikutukset 1999 8,0 0,0 3,0 	5,0 0,0 
melusuojaus 
163 13787 Kuljun pysäkin pt. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  1999 5,0 0,0 3,0 	2,0 0,0 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Tasoliittymien parantaminen 
177 301 Lempäälä-Vesilahti Kestop.teiden suunt. par. ja lev. 2000 16,0 0,0 3,0 6,0 	7,0 0,0 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  
176 306 Sääksjllrvi-Kuljun pys.pt Kestop.teiden parantaminen 2001 1,4 0,0 1,4 0,0 
Yksityistien järjestelyt 
192 3003 Nurmen kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2001 4,5 0,0 4,5 0,0 
liikenteen väylä 
193 3003 Hakkarin kohta Tasoliittymien parantaminen 2001 0,8 0,0 0,8 0,0 
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HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 	2000 2001 	2002 	Jää 
Loppi 
2035 	2832 Rautakeskin silta Siltojen uusiminen 1999 0,2 0,0 0,2 0,0 
2038 	13639 Leppäniemen silta Siltojen uusiminen 1999 0,3 0,0 0,3 0,0 
206 	13609 Lopen Vanhankirkon Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 2000 2,0 0,0 2.0 0,0 
mutka 
Luopioinen  
209 	13977 Luopioisten kev.Iiik.vllylät Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1999 1,0 0,0 1,0 0,0 
322 Tiekohdan parantaminen 
Mouhijärvi 
1005 	2592 Kallio - Tappitori Kestop.teiden parantaminen 1997 4,2 2,1 	2,1 0,0 
194 	259 Mouhijärven kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2002 1,5 0,0 1,5 	Q9 
liikenteen vlIylIl 
Mänttä 
158 	347 Mäntän katujakson Tasoliittymien parantaminen 1998 4,0 0,0 	2,0 2,0 
muutos yleiseksi tieksi 
Kevyen liikenteen väylan rakentaminen 
Nastola 
156 	312 Lahti - Villllhde (EU- Kevyen liikenteen väylan rakentaminen  1999 4,0 0,0 2,0 	2,0 0,0 
hanke) 
2002 	14091 ImmillIn silta Siltojen uusiminen 1999 0,6 0,0 0.6 0,0 
166 	12 Uusikylä-piirin raja Kestop.teiden suunt. par. ja lev. 2000 36,0 0,0 6,0 10,0 	10,0 	10,0 
Ohituskaistan rakentaminen 
Kevyen liikenteen vayllin rakentaminen 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Haittaavat ympäristövaikutukset 
Nokia 
3007 	3 Tampereen lllntinen Mo-tien rakentaminen 2000 490,0 0,0 70,0 150,0 	150,0 
kehä tie (Lakalaiva - 
Kalkku) 
Orimattila  
212 	167 Orimattilan keskusta Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  1997 14,0 4,5 	5,0 4,5 0,0 
164 Tasoliittymien parantaminen 
213 	1711 Kuivannon kevyen Kevyen liikenteen vIlyllIn rakentaminen  2000 4,3 0,0 4,3 
liikenteen väylä  
214 	167 Virenoja-Pennala kevyen Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen  2002 2,0 2,0 
liikenteen väylä 
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HANKELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 	1999 	2000 2001 	2002 	Jää 
Orivesi 
122 	324 Orivesi - Karppi Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  1997 14,5 6,0 
Kevyen liikenteen eritason rakent.  
1504 	3413 Kokkola - Juupajoki Sorateiden rp + paAl  1999 10,0 Q 2,0 	4,0 4,0 
1536 	14223 Pitkäjllrven paikallistie Kestop.teiden parantaminen 2001 2,0 Q 2,0 
195 	58 Orivesi-Hirsilä Kevyen liikenteen väylän rakentaminen  2002 4,0 QQ 2,5 	.L 
Padasjoki 
3010 	24 Taulun eritasoliittymlt Eritasoliittymien rakentaminen  2000 27,0 Q 10,0 10,0 	7,0 	00 
Tasoliittymien parantaminen 
Yks ityistien järjestelyt 
Parkano  
1517 	13277 Yliskylän pt Sorateiden rp + pääl  1997 2,8 4 0,4 
1534 	2611 Nlansoniemi-Raivala Kestop.teiden parantaminen 2000 2,0 LL 2,0 
Pirkkala 
140 	3022 Tampere - Pirkkala Tasoliittymien parantaminen 1998 16,5 Q 4,0 	6,0 	6,5 
Tiekohdan parantaminen 
Kevyen liikenteen eritason rakent,  
3007 	3 Tampereen läntinen Mo-tien rakentaminen  2000 490,0 QQ 70,0 150,0 	150,0 	,i2Q 
kehätie (Lakalaiva - 
Kaikku) 
Pälkäne  
2016 	13982 Kostian silta Siltojen uusiminen 1999 1,5 QQ 0,5 	1,0 
2034 	12 Iltasmäen silta Siltojen uusiminen  1999 0,2 0,2 
1011 	307 Valkeakoski - Pälkäne I- Kevytp.teiden suunt. par. ja lev. 2000 12,0 QQ 2,0 4,0 	6,0 	£LS 
vaihe 
1530 	3231 Kirpu-Ihari Sorateiden rp+ pAAl 2000 2,0 Q 2,0 
Renko 
201 	13653 Rengonraitin järjestelyt Kevyen liikenteen vaylan rakentaminen 1997 0,9 Q 0,5 
Ruovesi 
1507 	14277 Kapee - Nlurole (EU- Sorateiden rp + pääl  1996 4,1 0,5 
hanke) 
1015 	338 Terälahti-Jäminkipohja Kestop.teiden parantaminen 2000 15,0 Q 3,0 6,0 	6,0 	Q 
1527 	14349 Tammikosken paikallistie Sorateiden rp + sop 2001 4,0 Q 2,0 	2,0 	0Q 
196 	66 Visuveden liittymä Tasoliittymien parantaminen 2002 2,5 QQ 2,5 	0Q 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Suodenniemi 
2054 	13078 Koivuniemen silta Siltojen parantaminen 2001 0,8 QQ 0,8 
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HAN KELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 	2000 2001 	2002 	Jää 
Sysmä 
2055 	15040 Nuijapohjan silta Siltojen parantaminen 2001 0,3 0,0 0,3 	 0,0 
218 	4 1akkaramäki-Ruskeala Ohituskaistan rakentaminen  2002 5,0 0,0 5,0 
Tamm cia 
2014 	283 Teuron silta Siltojen uusiminen 1999 1,5 0,0 0,5 	1,0 0,0 
Tampere 
3002 	3 Tampere - Hhlmeenkyrö Tiekohdan parantaminen 1995 164,0 163,0 	1,0 0,0 
1019 	14277 Terälahti-Kapee Sorateiden rp + pääl  1997 4,1 1,9 	2,2 0,0 
114 	12 Teiskontie Tiekohdan parantaminen 1998 5,0 0,0 	3,0 2,0 0,0 
Tasol iittymien parantaminen 
Liikennevalot 
Eritasoliittymän täydentäminen  
126 	9 Aitovuoren eritasoliittymä Eritasoliittymän täydentllminen  2000 1,0 0,0 1,0 
165 	12 Caddinpuiston kohta I-laittaavatympäristövaikutukset  2000 3,0 0,0 3.0 0,0 
1015 	338 Terhilahti-Jäminkipohja Kestop.teiden parantaminen 2000 15,0 3,0 6,0 	6,0 	0,0 
3007 	3 Tampereen läntinen Mo -tien rakentaminen 2000 490,0 0,0 70,0 150,0 	150,0 	120,0 
kehätie (Lakalaiva - 
Kalkku) 
Tuulos 
3009 	12 Pohjoisten eritasoliittymä Eritasoliittymien rakentaminen 	 1997 	16,2 	5,2 	11,0 
	
0,0 
143 	13897 Tuuloksen taajama 	Kevyen liikenteen vllylän rakentaminen 	1998 	3,0 	 3.0 
Ympäristön parantaminen 




3005 3 Iittala - Kulju Mo -tien rakentaminen 1996 880,0 208,0 	240,0 	220,0 177,0 10,0 	25,0 0,0 
1510 13723 Lontilan paikallistie Sorateiden rp + pattI 1997 10,5 j 	9,0 0,0 
Urj ala 
1535 13603 Hanhisuon paikallistie Kestop.teiden parantaminen 1999 1,0 0,0 	 1,0 
153 284 Urjala - Huhti Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen  2000 5,0 0,0 3,0 2,0 0,0 
Kevyen liikenteen eritason rakent. 
Valkeakoski - 
3005 3 Iittala - Kulju Mo -tien rakentaminen 1996 880,0 9!9 	240,0 	220,0 177,0 10,0 	25,0 0,0 
lOI I 307 Valkeakoski - Philkhlne 1- Kevytp.teiden suunt. par. ja lev. 2000 12,0 0,0 2,0 4,0 	6,0 
vaihe 
1519 13947 Kaapelikulman pt Sorateiden rp + pääl 2001 1,0 1,0 0,0 
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HAN KELUETTELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998 
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi Toimenpide Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 2000 	2001 	2002 Jää 
Vammala -_____________ ____________________________________________________________  
2051 12948 Soinilan silta Siltojen parantaminen 1998 0,3 0,0 0,3 0,0 
1537 12835 Kämmäktln paikallistie Sorateiden rp + päAl 1999 0,4 0,0 0,4 0,0 
2052 12 Kärppälän silta Siltojen parantaminen 1999 0,5 0,0 0,5 0.() 
Vesilahti - - 
144 2982 Kesola - yltiaste Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 1999 1,0 0,0 1,0 0,0 
177 301 Lempäälä-Vesilahti Kestop.teiden suunt. par ja lev. 2000 16,0 0,0 3,0 	6,0 	7,0 0.0 
1532 2984 Koskenkylä-Puivällniemi Sorateiden rp + p1011 2001 3,0 0,0 3,0 0,0 
Viiala 
3004 303 Helsinki - Tampere radan Rautatieristeyksen eritason rakent.  1995 47,7 40,3 7,4 0,0 
tiejlirjestelyt 
3005 3 Iittala - Kulju Mo-tien rakentaminen  1996 880,0 208,0 240,0 220,0 177,0 	10,0 	25,0 0,0 
136 303 Riitiälä - Nahkatehtaantie  Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1998 8,5 0.0 2,0 6,5 0,0 
Tasol iittymien parantaminen 
184 	13736 Vilalan taajama 	 Tiekohdan parantaminen 	 2000 	5,5 	0,0 	 3,0 	2,5 	0,0 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Ympäristön parantaminen 
Viljakkala 	 - ______________________________________________  
1506 	2771 Hirvilahti - Kyrönlahti 	Sorateiden rp+ pääl 	 1997 	16,0 	2,0 	7,0 	7,0 	 0,0 
Viippula 
1527 	14349 Tammikosken paikallistk Sorateiden rp+ sop 	 2001 	4,0 	0,0 	 2.0 	2.0 	0.0 
1509 14379 Pitkäjärven ja Ilollin pi Sorateiden rp + sop 1996 5,3 2,0 1,0 0,0 
1014 694 Kurjenkylä-piirin raja Kevytp.teiden parantaminen 1999 8,0 0,0 4,0 	4,0 0,0 
2032 7056 Hepo-ojan silta Siltojen uusiminen  1999 0,2 0,0 0,2 0,0 
148 66 Ahjolan liittymä Tasoliittymien parantaminen 2002 1,2 0,0 1,2 	0,0 
Ylöjärvi  
3002 3 Tampere - Hämeenkyrö Tiekohdan parantaminen 1995 164,0 163,0 1,0 0,0 
1506 2771 Hirvilahti - Kyrlinlahti Sorateiden rp + sop 1997 16,0 2,0 7,0 7.0 0,0 
142 14189 llmarinjärventie Kevyen liikenteen vaylän rakentaminen 1998 6,0 6,0 0,0 
1533 3312 Kyrönlahti-Länsi-Teisko Sorateiden rp + sop 1999 5,0 0,0 2,0 	3,0 0,0 
1511 14253 Pohjan paikallistie Sorateiden rp + p1011 2000 3,0 0,0 3,0 0,0 
151 13799 Soppeentie - Mikkolantie Tiekohdan parantaminen 2002 5,0 5,0 	0,0 
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HAN KELUE1TELOT 
Toimenpideohjelma kunnittain  
22.1.1998  
Kunta 
Hanke nro Tie Hankkeen nimi 	Toimenpide 	 Aloitus Yhteensä Käyt. 1998 1999 2000 2001 2002 Jää  
Ypäjä 
	
131 	2812 Ypäjän taajama 	 Ympäristön parantaminen 	 1999 	12,0 	0,0 	9,0 	3,0 	 0,0 
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 
Tasoliittymien parantaminen 
Siltojen uusiminen 
211 	44 Kiikan keskusta 	 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen 	1999 	2,0 	 2,0 	 0,0 
Tasoliittymien parantaminen  
2053 	249 Hahmo-ojan silta 	Siltojen parantaminen 	 2000 	0,3 	 0,3 	 0,0 
TuIo,tuk,es,o käytetty ehto. 	TTS 1998-2002 
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LI ITTEET 
LIITTEET 
• Tienpidon toimenpidekartat 1998-2002 maakunnittain 
Pirkanmaan maakunnan alue 
Hämeen maakunnan alue 
Päijät-Hämeen maakunnan alue  
MUISTIINPANOJA:  
MUISTIINPANOJA:  
1TENPIDON TOiM ENPIDEKARTTÄ v.19  
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